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MEMORIU TEHNIC
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITH

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: Reabilitare infrastructura de apa
. pe strada G-ral D. Praporgescu , (tronson str
Chimiei- str.stadionului) in mun. Tr. Magurele,
jud. Teleorman.

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: mun. Turnu Magurele,
jud. Teleorman

1.3. ORDONATOR DE CREDITE( secundar/tertiar):: mun. Turnu Magurele,
jud. Teleorman

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIE DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTIL: S.C.MODUL PROIECT SA
ALEXANDRIA

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII A LUCRARILOR DE INTERVENTII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Investitia este prevazuta atat in Strategia de dezvoltare durabila a municipiului, in
Planul Urbanistic General cét si in Planul de investitii pe anul 2017.

In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea
Europeana, conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE
(Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii urbane, se
impune reabilitarea si extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si
canalizare.

%
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Se respecta Legea nr. 458/2002 — privind calitatea apei potabile si canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Solutia propusa privind alimentare cu apa, va respecta standardele si normativele
actuale, coroborate cu normativul de baza privind proiectarea, executia si exploatarea
lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor - indicativ NP133/2013,
actualizat; ghid de proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in
mediul urban

De regula, realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de
infrastructura adecvate (alimentare cu apa potabila, canalizare, etc), care sa corespunda
normelor si normativelor in vigoare, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ.

Obiectivul Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventil consta in inlocuirea retelelor

de apa si a bransamentelor la propietatile private si blocuri in mun. Tr. Magurele, pe strada
str. G-ral D. Praporgescu (fronson strChimiei— str.Stadionului), conform normelor de calitate
impuse de normativele in vigoare.

2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Pe strada General David Paraporgescu, tronsonul existent de retea distributie apa,
cuprins intre strada Chimiei si strada Stadionului, este din otel cu ® 400 mm. Conducta de
distributie a fost pusa in functiune in anul 1965.

In zona terenul este de tip macroporic si favorizeaza tasarile diferite supunand astfel
conducta la eforturi neuzuale in exploatare. Din cauza posibilitatii tasarii terenului macroporic
existent in acea zona a orasului exista pericolul forfecarii retelei de distributie cu pierderi mari
de apa si economice.

Istoricul exploatarii retelei inregistreaza multe avarii, un numar de 118 avarii in ultimii
cativa ani. De asemenea au fost constatate pierderi mari de apa din retea, fapt ce conduce la
costuri suplimentare in exploatare. Din cauza starii conductelor durata de remediere a
avariilor este ridicata iar numarul de locuitori afectati si nemultumiti este considerabil.

Conductele de distributie a apei reci de consum nu au fost schimbate de la constructia
retelei, din anul 1965, acestea avand o vechime de 52 ani. Armaturile sunt degradate fizic si
prezinta neetanseitati.In conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea “catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe” durata lor normala de
functionare este depasita.

Armaturile sunt degradate fizic si prezinta neetanseitati.

Numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un
important numar de locuitori. De asemenea pierderea de apa potabila ce conduce la costuri
suplimentare.

La relevarea retelei de distributie apa rece de consum de pe strada General David
Paraporgescu, tronsonul cuprins intre strada Chimiei si strada Stadionului au fost constatate
urmatoarele neconformitati:

o avand in vedere vechimea mare a a retelei de distributie apa existenta pe strada
General David Paraporgescu, pentru tronsonul cuprins intre strada Chimiei si strada
Stadionului din Municipiul Turnu Magurele se constata ca nu mai sunt respectate unele
cerinte fundamentale din Legea 10/1995 cu maodificarile si completarile ulterioare, pe care le
amintim:

o cerinta fundamentala de calitate ,rezistenta mecanica si stabilitate” nu mai este
indeplinita de conducta de alimentare cu apa rece de consum care este intr-o stare avansata
de uzura si nu poate rezista la presiunea retelei;

o cerinta fundamentala de calitate ,siguranta in exploatare” nu mai este indeplinita la
criteriul - etanseitatea instalatiei, exista probleme la nivelul conductelor unde se constata
pierderi de apa, cu posibilitatea impurificarii acesteia;

o cerinta fundamentala de calitate ,securitate la incendiu: nu este indeplinita;

o cerinta fundamentala de calitate ,igiena, sanatate si protectia mediului’ nu este
indeplinita deoarece:

L existenta scurgerilor de apa din conducte reprezinta o posibilitate de poluare a apei;



o) cerinte fundamentala de calitate ,economia de energie si izolare termica” nu mai este
indeplinita deoarece:

2 armaturile retelei sunt neetanse, ineficiente, cu consum ridicat de apa si conduc la o
balanta energetica necorespunzatoare in functionarea retelei. ‘
® armaturile sunt degradate fizic si prezinta neetanseitati;

° numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un
important numar de locuitori;

° exista pierderi de apa potabila ceea ce conduce la costuri suplimentare.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele investitiei sunt:

- efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, care vor contribui
la imbunatatirea protectiei mediului; _

- realizarea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea apelor uzate
transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile
si completarile ulterioare.

- asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila in
conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 p;rivind calitatea apei potabile, cu modificarile
si completarile ulterioare.

3. Descrierea cunstructiei erxistente

3.1.Particularitati ale amplasamentului
a) decrierea amplasamentului

Turnu Magurele este un municipiu, situat in sudul Romaniei, in judetul Teleorman, aproape
de confluenta raului Olt cu Dunarea. Delimitari: nord, nord-vest - comuna Lita; est - comuna
Ciuperceni; sud - fluviul Dunarea, care constituie granita cu Bulgaria.

Municipiul Turnu Magurele si Tmprejurimile sunt dominate de intinsa Campie Roméana,
fiind reprezentat de doua formatiuni bine individualizate: asa-zisele campii joase (luncile
raurilor) si spatiile interfluviale. Din prima categorie fac parte: lunca Dunarii, care este cea mai
intinsa lunca si cu altitudinea cea mai mica si lunca Oltului, care este ceva mai extinsa in
zona confluentei raului cu Dunarea in rest reducandu-se la o fisie ingusta,cu cu o vegetatie
constituitd din paduri de esentd moale. In categoria spatiilor interfluviale intra terasele Dundrii,
cu aspectul unor “Campuri suspendate” la altitudinea de 60 pana la 175 m.

Amplasamentul lucrarilor executate — Amplasamentul este situat in partea central-
estica a intravilanului municipiului Turnu Magurele, iar accesul spre acesta se poate face din
strada Stadionului conform Inventarului reactualizat al bunurilor care apartin domeniului public
al mun. Tr. Magurele, insusit prin HCL NR.31/20.04.2001 strada General David Paraporgescu
are o lungimea de 1011m si o latime de 10m(B-dul Republici — str.Stadionului),

Terenul aferent lucrarii este amplasat in intravilanul municipiului (pe actualele trasee ale
strazilor existente), nefiind necesare exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul
agricol sau silvic.

Suprafata de teren ocupata definitiv : S1
Apa
2x2,25= 4,50 mp ( suprafata ocupata de camine Dn=1000mm);
6x0,81= 4,86mp ( suprafata ocupata de camine Dn=625 );;
2x 0,70 = 1,40 mp ( suprafata ocupata de hidranti).
10,76 mp.( 0,001076ha).
TOTAL teren ocupat definitiv: S1= 10,76 = 0,001076ha

Suprafata ocupata tefhporar - 82



Apa

538 m x3m = 1614,00 mp (retea+conducta bransamrnte)
Organizare santier
30 mx 30,0m= 900 mp(organizare santier)

TOTAL teren ocupat temporar: S2=1614,00+900= 2514,00mp =0,2514ha

Suprafata ocupata temporar va fi de2514,00(0,2514ha) reprezentand suprafata in aliniament pe
care se vor desfasura lucrari de terasament, montaj conducte(distributie si bransamente individuale) +
organizarea de santier .Actuala folosinta a terenului este de cai de comunicatie.
- Recapitulatie
TOTAL teren ocupat definitiv : S1 = 10,76mp = 0,001076ha
TOTAL teren ocupat temporar: S2=1614,00mp+900,00mp = 2514,00mp =0,2514ha

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Strada General David Paraporgescu este, o strada cu trafic ugor, ce asigura accesul
riveranilor in zona si a traficului de interventie si mai rar pentru alte categorii de vehicule.
™ Situatia actuala a strazii asigura un confort scazut al deplasarii, in conditii de siguranta
scazuta.Strada General David Paraporgescu face legatura intre. str B-dul Republici si
str.Stadionului.

c) date seismice si climatice;
Seismicitatea si adancimea de inghet

Conform Normativului P 100-1/2013, amplasamentul se caracterizeaza prin perioada de colt
Tc=1,0 sec. si acceleratia terenului : ag=0,20g.Adancimea maxima de inghet este de 0,70 -
0,80 metri, conform STAS 6054/85

Clima - din punct de vedere climatic, zona cercetata se incadreazi intr-un climat temperat

continental, caracterizat prin valori ridicate ale bilantului termic, cantitati relativ reduse ale

precipitatiilor.Potentialul caloric in aceasta zoni este printre cele mai ridicate din tara, durata

de stralucire a soarelui este de peste 1440-1300 ore pe sezonul cald. Precipitatiile

atmosferice care cad anual sunt de 530 mm. Evapotranspiratia medie, in zona

amplasamentului, este de 729 mm ceea ce incadreaza zona la una cu deficit de apa.
Sarcini climatice

Presiunea dinamica dati de vant este : gb=0,4 kPa, iar conform Normativului CR 1-1-1-
4/2012 — « Cod proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra cohstructiilor »Conform CR 1-1-
3/2012 —« Cod proiectare. Evaluarea zapezii asupra constructiilor », valoarea incarcarcarii din
zapada pe sol Sk=2,5 kN/m2
d) studii de teren;

Pentru aceasta petru aceste lucrari de interventii au fost realizate urmatoarele studii,
anexate prezentei documentatii: '

- Studiu topografic
- Studiu geotehnic
i) studiu de geotehnic pentru solutia de consolidarea infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Studiul geotehnic are la baza o cartare geologica efectuata pe teren, materiale
bibliografice de specialitate, investigatii de teren efectuate conform prevederilor normativelor
in vigoare. De asemenea in vederea elaborarii acestui studiu s-au consultat si mterpretat

——fisele forajelor executate de1.S:P.G.C. i S:P-J-Teleerman-in-zona:
Date generale



Geomorfologic - zona cercetata se situeaza pe terasa superioara a Dunarii (malul
stang) avand in zona amplasamentului un relief relativ plan si stabil

Structural tectonic, zona face parte din platforma Moessica.

Geologic - zona amplasamentului este formata din depozite sedimentare de varsta
cuaternara. Depozitele sedimentare de suprafata sunt constituite din prafuri de tip loess si au
grosimea de 7,00-13,00 metri in zona municipiului Turnu Méagurele. Sub stratul de loess
urmeaza un strat de nisip fin si apoi nisip mijlociu cu pietris.

(i) Studii de specialitate necesare precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale ternului, hidrologice,hidrogeotehnice, dupa caz;

Studii topografice sunt intocmite de SC MODULPROIECT SA - Alexandria.

Planurile topografice sunt intocmite la scara de 1: 500, iar sistemul de sprijin este
intocmit in proiectie STEREO 1970, sistemul de referinta fiind in sistem Marea Neagra.
Hidrogeologic - se mentioneaza un acvifer freatic cantonat in nisipurile fine. Adancimea este

la cca 8,00 - 9,00 metri si variaza functie de precipitatile din zona. Hidrografic, se
mentioneaza prezenta fluviului Dunérea la sud de municipiul Turnu Magurele (cca.5-6 km) si
a Saiului in partea de vest a amplasamentului la o distanta fata de acesta de cca. 2 km.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente |

Pe strada General David Paraporgescu, tronsonul existent de retea distributie apa,
cuprins intre strada Chimiei si strada Stadionului, este din otel cu ® 400 mm. Conducta de
distributie a fost pusa in functiune in anul 1965.

In zona terenul este de tip macroporic si favorizeaza tasarile diferite supunand astfel
conducta la eforturi neuzuale in exploatare. Din cauza posibilitatii tasarii terenului macroporic
existent in acea zona a orasului exista pericolul forfecarii retelei de distributie cu pierderi mari
de apa si economice.

Conducta existenta de apa(OL Dn400mm) este un tronson in lungime de aproximativ
219ml pe care sunt construite 2 camine de vane.. Pe reteaua existenta de apa s-au
indentificat 6 de bransamente
3.2 Regim juridic;

a) Natura propietatii sau titlul asupra constructiei existente;

Toate utilitatile existente pe strada General David Paraporgescu apartin domeniului
public Conform Inventarului reactualizat al bunurilor care apartin domeniului public al mun. Tr.
Magurele, insusit prin HCL NR.31/20.04.2001 strada General David Paraporgescu are Nr.
Crt.63 si Cidul declasific 1.3.7.2.

b) Destinatia constructiei existente;

Destinatia constructilor ce face obiectul prezentei documentatii de inteventii este de
constructii tehnico-edilitare.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici;

b) Categoria si clasa de importanta;

Conform STAS 4273 lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in
categoria 4 si clasa de importanta IV ;

Conform H.G.R. nr. 766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C », de
importanta « normala ».
3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor exprtizei tehnice;

In prezent pe strada General David Paraporgescu exista retea de distributie apa, acestea
nu ideplineste cerinta esentiala de calitate impuse de prevederile Legil 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe strada General David Paraporgescu, tronsonul existent de retea distributie apa,
cuprins intre strada Chimiei si strada Stadionului, este din otel cu © 400 mm. Conducta de

distributie a fost pusa in functiune in anul 1965.



Istoricul exploatarii retelei inregistreaza multe avarii, un numar de 118 avarii in ultimii
cativa ani. De asemenea au fost constatate pierderi mari de apa din retea, fapt ce conduce la
costuri suplimentare in exploatare. Din cauza starii conductelor durata de remediere a
avariilor este ridicata iar numarul de locuitori afectati si nemultumiti este considerabil.

Conductele de distributie a apei reci de consum nu au fost schimbate de la constructia
retelei, din anul 1965, acestea avand o vechime de 52 ani. Armaturile sunt degradate fizic si
prezinta neetanseitati.

In conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea “catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe” durata lor normala de functionare este
depasita. Numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza
un important numar de locuitori. De asemenea pierderea de apa potabila ce conduce la
costuri suplimentar
3. Concluziile exprtizei tehnice;

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere starea retelei existente, care prezinta
o avansata uzura fizica, se impune inlocuirea in totalitate a retelei de distributie apa potabila.
a) Clasa de risc seismic;

Seismicitatea si adancimea de inghet. Conform Normativului P 100-1/2013,
amplasamentul se caracterizeaza prin perioada de colt Tc=1,0 sec. si acceleratia terenului :
ag=0,20g.Adancimea maximéa de inghet este de0,70 - 0,80 metri, conform STAS 6054/85.
b) Prezentarea a minim doua solutii de interventii;

SCENARIUL |
e Retea de apa potabila :

- Conducta se propune din polietilena de inalta densitate
- PEHD:PN10;SDR17 Dn315mm, L=213m(retea stradala
- PEHD:PN10:SDR17 Dn90mm, L=250m(bransamente blocuri)

- PEHD:PN10;SDR17 Dn32mm, L=75m(bransamente prop. individuale)
- 2 caminele de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. .
- 6 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena
cu Dn=625mm

-2 vane sectorizare montate in caminele de vane

2 hidranti supraterani Dn125mm

SCENARIUL II
o Retea de apa potabila :

- Conducta se propune din teava OL.
- OL; Dn400mm, L=213(retea stradala)
- OL, @ 4", L=250m(bransamente blocuri)

- OL:;@ 3/4”, L=250m(bransamente prop; individuale)
- 2 caminele de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. .

- 6 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena
cu Dn=625mm

-2 vane sectoruzare montate in caminele de vane

-2 hidranti supraterani Dn125mm
c) Solutia tehnica si masurile propuse de catre expertul tehnic a fi dezvoltate in

__ cadrul documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;

Avand in vedere situatia reala constatata pe teren este recomandat:



» este recomandat sa se inlocuiasca reteaua existenta din otel cu o retea executata
din tevi etanse de tipul celor din polietilena de inalta densitate -PEHD, sau similar,
care sa reziste la presiunea de regim, cu un diametru care sa asigure debitul de
apa necesar consumului din zona si transportului apei in retea;

» se recomanda inlocuirea bransamentelor la consumatorii existenti, cu tevi din
materiale care sa asigure etanseitate, rezistenta la presiune si debitele cerute, pe
acestea se prevad 6 camine de bransament; Pentru bransamentele la blocuri se
va folosi teava PEHD DN 90 mm iar pentru case se va folosi teava PEHD DN
32mm;

e pe reteaua de apa propusa se vor prevede 2 camine de vane si armaturile
necesare;

e montarea unor hidranti exteriori in zona, se recomanda cel putin cu un numar de
2 hidranti Dn 125;

se recomanda efectuarea acestor modificari in baza unui proiect tehnic executat de un
proiectant de specialitate si verificat

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Analizand tehnico-economic cele doua variante, se propune ca solutie definitiva de
extindere a retelei de apa potabila si canalizare, VARIANTA |.

Avantajele scenariului recomandat
e Retele apa
-durata de viata ridicata
-rezistente la presiuni mari
-rezistenta chimica si electrochimica ridicata ;
-rezistenta ridicata la coroziune ;
-pierderi de sarcini reduse;
-impermeabilitate foarte buna,evitindu-se asfel poluarea pinzei de apa freatica ;
-materialul este reciclabil ;
-greutate scazuta ;
-flexibilitate buna ;
-usor de montat si manevrat ;
-transport si punere Tn opera simple;
- manopera scazuta la montaj ;
- intretinere usoara si care implica costuri reduse ;

Avantajele apometrice din polietilena
-economie de timp si material inlocuind cu succes constructile masive de
beton :
-usor de montat si manevrat ;
-contorul este usor accesibil pentru citire sau pentru schimbare;
-materialul din care sunt confectionate permite citirea la distanta prin unde radio
a contoarelor(daca este cazul);
-montare si demontare usoara a contorului;
-transport si punere Tn opera simple;
-usor de instalat si racordat;

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si
analiza detaliata a acestora
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand.:




a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; -NU ESTE
CAZUL

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; -NU ESTE CAZUL

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz; -NU ESTE CAZUL

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cul/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Desfacere de trotuare si carosabile.
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente; -NU ESTE CAZUL

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontéri/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;
Retea de apa potabila :

eSe va inlocui in totalitate reteaua de distributie a apei ce este din OL400mm cu

conducte din PEHD;PN10;:SDR17 Dn315mm, L=213m;
Pe reteaua de distributie a apei se propun 2 camine de vane din beton armat, cu

Dn=1000mm, 2vane sectorizare montate in caminele de vane si 2 hidranti supraterani cu Dn
125mm.;

o Se vor inlocui toate bransamentele de apa din OL de Ia blocuri si proprietati
individuale cu conducte din PEHD:PN10:SDR17 Dn90mm, L=250m siPEHD;PN10;SDR17
Dn32mm, L=75m.

Pentru rebransarea proprietatilor individuale la noua reteaua de distributie a apei sunt
necesare 6 camine bransament(complect echipate) din polietilena cu_Dn=625mm

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia; -NU ESTE CAZUL

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; -NU ESTE CAZUL

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.
-inlocuirea retelei de alimentare cu apa rece existenta cu o retea executata din tevi
etanse de tipul celor din polietilena de inalta densitate PEHD, care sa rezistente la
presiunea de regim, cu un diametru care sa asigure debitul de apa necesar
consumului din zona si al zonelor din aval;
-inlocuirea bransamentelor la consumatorii existenti din zona, cu tevi din materiale
care sa asigure etanseitate, rezistenta la presiune si debitele cerute;

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor

initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare-NU ESTE CAZUL

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale



N

Durata de realizare a investitiei pe luni

‘g ANUL |
z | LUNI/ LEI- cu TVA
Denumire activitate 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7| 8] 9
1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului
2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren ‘
Taxe pentru obtinerea de
avize, acorduri si
3.2 autorizatii
3.3 | Expertiza tehnica
3.4 | Proiectare si engineering
3.3.1. | studiu fezabilitate
3.3.2 | Proiect tehnic
Organizarea procedurilor
3.5 | de achizitie publica
3.6 | Consultanta
3.7 | Asistenta tehnica -
4.Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilg] tehnologic
Utilaje , echipamente
tehnologice si functionale
4.3 cu montaj
Utilaje , fara montaj si
4.4 echipamente de transport
4.5 Dotari
5.Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
Comision , taxe , cote
52 legale , costul creditului
Cheltuieli diverse si
5.3 | neprevazute




TN

——siturilor-protejate;-dupa-caz.

5.4, Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare;

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Evaluarea costurilor s-a realizat folosind baze de preturi pentru lucrari, si materiale de
la diferiti furnizori si de la alte lucrari similare. Costul investitiei se incadreaza in standardul de
cost conform HG 362/2010.

Denumire cap. cheltuieli LEl(inclusiv TVA)
Cap. 1- cheltuieli obtinere si amenajare teren 0
Cap 2. — cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0
Cap 3. — cheltuieli proiectare si asistenta
tehnica 21,491.862
Cap 4. — cheltuieli pentru investitia de baza

200,770.850
Cap 5. — alte cheltuieli 3,984.124
Cap. 6 — cheltuieli darea in exploatare 0
TOTAL 226,246.836
Din care C+M 201,724.512

Valoarea totala a investitiei pentru ,, Reabilitare infrastructura de apa pe strada General
David Paraporgescu, tronsonul existent de retea distributie apa, cuprins intre strada
Chimiei si strada Stadionului in mun. Tr. Magurele, jud. Teleorman” este de
226,246.836 Lei inclusiv TVA

Costul total al obiectivului de investitii propus este prezentat conform noii structuri a
devizului general si. cuprinde cheltuieli de proiectare si inginerie, obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe pentru investitia
de baza, si alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli
diverse si neprevazute.Devizele de cheltuieli componente aferente Capitolelor 3 si 5 sunt
prezentate detaliat.

- Costurile estimate de operare pe durata normata de viata/ de amortizare a
investitiei publice

costul de operarare este cel stabilit in prezent de serviul de apa- canal

- costul apei potabila — 3,21 lei /mc- fara TVA

- costul apei epurata — 2,13lei /mc- fara TVA
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural; -NU ESTE CAZUL
b) estimari privind forta de muncéa ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

- numar de locuri de munca create in faza de realizare

- cca. 15 persoane

- numar de locuri de munca create in faza de operare
— 0( vor opera persoanele actuale)

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a




Conform OM al MAPM nr. 135/10.02.2010- “Metodologia de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private” si ordin 445/2009, lucrarea
propusa se inscrie in lista proiectelor care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii
impactului asupra mediului, anexa 2, pct. iii.

Reteaua de alimentare cu apa, urmareste trama stradala si se vor amplasa pe trotoar.

Se va evita taierea pomilor si distrugerea zonelor verzi amenajate.

La terminarea lucrarilor se prevede refacerea in intregime a zonelor afectate: trotuar,
carosabil, zone verzi, la parametrii si functiunea initiala.

La terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia sa lase amplasamentul liber si
curat, sa refaca suprafetele la structura initiala. Pamantul excedentar va fi transportat numai
in locuri indicate de primarie.




5.8.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

Analiza financiara

Beneficiarul investitiei este municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, iar
fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul local si bugetul de stat.

Valoarea investitiei totale de capital este de 226,25 mii lei, esalonata pe o perioada
de 9 luni calendaristice. La analiza financiara, se va considera perioada de referinta de 30
ani.

Valoarea reziduala a Proiectului, reprezentand “valoarea de revanzare” a
obiectivului, in ultima luna de analiza, este de 20% din costul total de investitie.

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea
Proiectului, prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 32 ani, din
care primii doi ani pentru implementare si executie si 30 de ani perioada de referinta.

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a
lucrarilor, tinand seama de valorile costurilor pe elemente, incluse‘in Devizul General
Estimativ al Proiectului. |

La elaborarea analizei financiare si socio-economice s-a adoptat un scenariu privind
evolutia viitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza: rate anuale de crestere,
precum si indicii de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat cu anul de

implementare a proiectului) sunt prezentate in continuare:

anul

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

Rata
inflatiei

5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2%

Index

(anul

L~ 1=100)

100 | 105 | 100 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154

156

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost
de 5 %, pentru analiza financiara.
Evolutia prezumata a tarifului
Tarifele, atat pentru serviciile de alimentare cu apa, cat si cele pentru canalizare,
sunt stabilite pe baza costurilor de productie, exploatare si distribuire a apei potabile,
precum si a costurilor legate de canalizare.
Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de apa si de canalizare se fundamenteaza
pe baza costurilor de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a
amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si include

cote pentru plata dobanzilor si restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare si




modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum si profitul operatorului, in conditiile legii,
cu respectarea urmatoarelor conditii:

_structura si nivelul tarifelor sa fie stabilite astfel incat sa reflecte costul efectiv al
furnizarii/prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa
incurajeze functionarea eficienta a acestora si protectia mediului, sa incurajeze investitiile
de capital sis a fie correlate cu gradul de suportabilitate de catre utilizatori;

_sa fie asigurata si respectata autonomia financiara a operatorului;

-operatorul sa aiba dreptul de a propune tarife binome care au : o componenta fixa,
proportional cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in exploatare si functionarea in
conditi de siguranta si eficienta a sistemului de alimentare cu apa, respective de
canalizare, si una variabila, in functie de consumul de apa, respective de cantitatea de ape
epurate, inregistrate la utilizatori;

-operatorul sa aiba dreptul de a indexa periodic tarifele in functie de rata inflatiei, in
baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare si aprobate de

autoritatile administratiei publice locale responsabile.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa
terminarea constructiei proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

o Intretinerea

¢ Costul muncii vii

o Alte costuri de operare ale proiectului , de exemplu administrative
In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Pentru investitia analizata s-a adoptat un scenariu privind lucrarile de intretinere.
O politica de intretinere este compusa din intretinere CURENTA si intretinere PERIODICA.
Lucrarile pot fi programate in timp, sau pot fi conditionate de starea tehnica a investitiei.
Intretinerea anuala propusa va reduce pericolul degradarii investitiei in timpul anului. Pe
durata economica de viata a proiectului aceasta valoare va creste conform scenariului
adoptat de evolutia ratei inflatiei.

Intretinerea curenta anuala este de 1,47 mii lei.

Aceste costuri sunt exprimate in preturi curente in tabelele urmatoare:

Estimarea costurilor de intretinere pentru investitie ( preturi curente)

Total cost
Mii lei

Nr. Tipul lucrarilor

1 Intretinerea CURENTA 1,47

COST TOTAL ANUAL 1,47




P A G A CL A o A G CE A A A A A A A A CE T D (I I A L A N O N O R R O R BE IR
S76y {000 (066 jooe  [ooo  jooo  |[ooe  looe [ooo  [o06 [06©  jovo  |ooo  |0o0  [060  |o00 jooo [ope [ep0  {ooe oo [o00  [000  [o00  Jo0D  [o00  jooe  [o00 |00 [000 000 |0O0 | elenpizel siediepfz
652 65 fssz  [esc |86 E  [gbe  Jeec [pec |2 jsce joce |92 [¢VE  feoc  [poc  [ooc |eet g6 b (8Bt |v8b w8t [ZLF vl [l [0 [v9k  [I9F  [Zst [t [ZFE  [000 {000 |2iE1B0jdXs LInjUSA]
ins]
4 23 (a1 6¢ 8¢ x4 9 S vZ 14 (44 |74 874 61 81 A ol Gl 14 €l ¢l L ol 6 8 L 9 S 14 € C 3 ejusuodwio) N
JOjlin}iueA B m«mEij._Q elnjon3
ACN\_Q_:_\CV ojusua|o ad sJoaupaaul Is alejado ap UN}sSo0 Lewll]ss |eja |
892 3 952 BE 8vZ B 652 [k 622C STT [if44 9tz 53 30¢ (T3 002 961 Z6'1 89} ve'L 1l IV ) (753 151 ¥ol 19F 51 G0 v 0 | 0 | [BNUUE 011500
89C V9T [EE3 B BVT Ve 62¢C ¥EE 62T STC 0T 3 E% 90T (5K 00¢ 561 Z80 EED 0 et IV (2 753 Iy 0 191 5 G0 W o | o EeIno | ¥
CEIETENTY
")
ze 1€ o¢ 62 9z 12 oz 3 2 €z 2z 1z [it4 61 9l 1 9l st i €L L 1 ot 6 ] 1 [ s v € z | Eluauodwod 9

(uepia|iiw) anisaAul

(

nnuad alaunaul 8p Io|LNISO0 Balewns




Inainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam

fundamentarea acestei analize, tinand cont de urmatoarele elemente :

= modelul financiar : aceasta informatie este necesara pentru a intelege
modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei
financiare

u proiectile financiare: proiectii ce prezinta costurile investitionale si
operationale aferente proiectului

u sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale
proiectului (VAN — valoarea neta actualizata, RIR — rata interna de rentabilitate, raportul

beneficiu/cost)

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in
faza operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.
Valoarea actualizata neta (VAN)
Valoare neta actualizata indica valoarea actuala — la momentul zero — a implementarii unui
proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VAN = 3[Vh — (lh + Ch)]x1/(1+k)'
unde :
Vh = venitul in anul h
Ih = cheltuieli de investitii in anul h
Ch = costurile din anul h
Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede
cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare - si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus,
aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica

indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR




negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare —
datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa
capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici) : drumuri, statii de
epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR
financiare negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva —
acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-
economice.

RIR = [amin + (amax — amin) x VAN+]/(VAN+ + [VAN-|)

Raportul Beneficiu/Cost

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea
actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei :
Raport beneficiu/cost = VP(l)o / VP(O)o
unde :

VP(l); = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(Q), = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de

5%, pentru analiza financiara.

Proiectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului
propus : costurile de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale
au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul
alocat devizului general al investitiei.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa
terminarea constructiei proiectului.

Costurile cu forta de munca se refera la costurile salariale corespunzatoare
salariatilor angajati permanent.

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se
experienta Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate
direct proportional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de

implementarea acestuia.




Peniru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie
sa fie negativ, iar RIR mai mica decat rata de actualizare(5%).

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in
urmatoarele limite :

- venitul net actualizat (VAN) trebuie sa fie <0

- rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata dé actualizare (5%)

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei

_ fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinta.

Din calculele efectuate in tabelul de mai jos rezulta ca investitia necesita interventie

financiara nerambursabila.
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Analiza cost - eficacitate

Obiectivul investitiei pentru care se realizeaza analiza economica este reabilitare
infrastructura de apa pe strada G-ral Praporgescu(tronson str. Chimiei-str. Stadionului),
mun. Turnu Magurele, judetul Teleorman.

Principalele ipoteze luate in considerare la elaborarea analizei proiectului, sunt

urmatoarele:

> scopul proiectului

Apa a fost si este chintesenta vietii pe planeta noastra, fara de care nimic nu ar fi ca
si astazi. Celula vegetala contine 90% apa, iar cea animala 70 % apa. Natura si-a elaborat
in decursul milioanelor de ani un mecanism uimitor in perfectiunea sa de a pastra echilibrul
in circuitul apei. Noi, oamenii, am reusit intr-un timp extrem de scurt sa dereglam atit de
sensibil natura incit apa atit de necesara vietii se imputineaza din ce in ce mai mult.
Lacurile, raurile, marile, apa subterana chiar si apa de ploaie inainte de a intra in contact cu
solul sunt atat de poluate incat epurarea ei necesita metodologii complexe si extrem de
costisitoare, uneori apropiindu-se de pragul imposibilului.

In ultimii ani, ca urmare a unei constientizari a stadiului inaintat de distrugere a
resurselor de apa, se incearca o apropiere si studiere mai aprofundata a principiilor din
natura.

Reintoarcerea umanitatii de la stadiul ultramecanizat si tehnicizat la o civilizatie care
constientizeaza rolul vital al naturii, face ca in toate domeniile solutiile care integreaza si
protejeaza mediul sa fie apreciate si considerate de avangarda. Una dintre materializarile
acestor studii sunt si statiile de epurare.

Calitatea apelor este cel mai mult afectatd de deversarea de catre om de ape uzate.
Prin urmare, principala masura practica de protectie a calitatii apelor de suprafata este sa
epuram apele uzate.

Element indispensabil al existentei noastre, apa este atat de prezenta in cotidian
incat ajungem sa o consideram oricand la indemana si inepuizabila. Evident, este doar o
parere!

Desi au marea calitate de a se regenera permanent, resursele de apa de pe Terra gi
— mai ales — cele din tara noastra nu sunt nici pe departe atat de mari incat sa justifice o

neglijenta gospodarire a lor.




Chiar dacd Planeta Albastra dispune de 1,4 miliarde km3 de apa, trebuie tinut cont
de faptul c& doar cca 1% din aceastd cantitate este continuta in apele de suprafata, asa
cum releva datele prezentate in tabelul 1.

Consumul de apa din Romania este de cca 20 de miliarde m3/an; o parte din apa
folosita este readusa in rauri, dar, prin confinutul de impuritati aportat, acest fapt determina

uneori poluarea acestora.

Tabel 1. Distributia apei pe Terra

Nr. Tipul apei localizate ' Cantitate Procent
Crt. -km3- ~%-
Apa marilor si a oceanelor 1,362 mid 97,30
2 | Apa dulce total, din care: 38 mil 2,70
2.1 | calote polare si ghetari 29,336 mil 77,20
2.2. | apé subterana si umiditate sol 18,512 mil 22,40
2.3. | lacuri si balti 133 mii 0,35
2.4. | Atmosfera 15,20 mii 0,04
2.5. | rauri 3,80 mii 0,01

Daca sunteti preocupati de sanatatea voastra cu siguranta sunteti preocupati atunci
si de calitatea apei care o folositi. De ce e bine sa folosim o apa sanatoasa? Pentru ca si
noi vom fi sanatosi atunci. Trebuie sa avem grija de apa ca o folosim fie cand o consumam,
fie cand o folosim la mancare, la spalat vase, rufe etc. Se stie ca apa ajuta la eliminarea
toxinelor acumulate din aer si din alimente astfel ca ne imbunatateste simtitor starea
noastra de sanatate. Apa este elementul cel mai important din organismul nostru si este de
datoria noastra sa ne asiguram ca folosim o apa sanatoasa care ne face bine sanatatii nu
care o distruge.

Viata oamenilor in centrele populate poate fi dusa in conditii bune de igiena si
confort daca, pe langa alte utilitati, se rezolva in mod satisfacator si lucrarile de alimentare
cu apa potabila si industriala.

Alimentarea cu apa a centrelor populate trebuie sa satisfaca nevoile gospodaresti
(baut, gatit, spalat, stropitul gradinilor), nevoile publice (consumul in institutile publice,
stropitul si udatul strazilor, stropitul spatiilor verzi), nevoile industriale si cele de stingere a
incendiilor.

Dezvoltarea in ritmuri mereu crescande a centrelor populate si a industriei impune

perfectionarea procedeelor tehnice, captarea apei din sursele naturale, imbunatatirea




calitatii apei, transportul, inmagazinarea in rezervoare situate in apropierea consumatorilor
si distribuirea apei prin conducte sub presiune péana la fiecare punct de consum. Toate
aceste constructii si instalatii alcatuiesc Impreuna sistemul centralizat de alimentare cu apa.

Apa este un factor primordial al conditiilor de viata de pe Terra, dar totodata este si
factor major al conditiilor de confort.

Servicile de alimentare cu apa se realizeaza pentru satisfacerea urmatoarelor

necesitati:

= consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale
populatiei;

= consumul industrial care utilizeaza apa ca materie prima, inglobandu-se in

produsul finit ca apa de racire sau agent termic, ca mijloc de spalare si sortare etc.;

" consum pentru nevoi zootehnice;

= consum pentru nevoi publice, asigurandu-se spalatul si stropitul strazilor;

] consum pentru combaterea incendiilor;

= consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa si de canalizare la

spalatul retelelor de apd si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor,
pregatirea solutiilor de reactivi chimici etc.

Scop:

Imbunatatirea calitatii vietii la sate, asigurarea alimentarii cu apa a locuitorilor de pe
strada Taberei, in conditii tehnice corespunzatoare si la calitatea cerutd de normele in
vigoare corelate cu cerintele europene.

Obiective:

Constientizarea comunitatii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse
de alimentare in sistem centralizat si educarea populatiei pentru a folosi rational sursele de
apa.

Crearea conditiilor de bazd necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone
defavorabile.

Gestionarea si utilizarea rationala a surselor de apa.

Realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de infrastructura
adecvate, care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare, atat din punct de vedere
cantitativ cat si calitativ pentru alimentarea cu apa.

Dezvoltarea economica va asigura ridicarea nivelului de trai al comunitatii, care se
va reflecta si in activitatea de constructii, va spori confortul locuitorilor prin imbunatatirea
nivelului de echipare edilitara, va reduce exodul tinerilor catre regiunile urbane, va micsora

timpul alocat activitatilor gospodaresti.




Avantaje pentru populatie:

- echiparea locuintelor cu obiecte sanitare interioare(lavoar, cada de baie, wc, etc.)

- masini de spalat automate

_ scaderea numarului de imbolnaviri datorate conditiile precare igienico-sanitare

_ cresterea veniturilor populatiei prin eliminarea imbolnavirilor.

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema alimentarii cu apa, atat din
punct de vedere al sistemului in sine cat si a elementelor de mediu, de ordin sanitar si
igienico-sanitar si mai ales in contextul semnificatiei pe care comuna o are deja, ca fiind o
zona de interes cu potential economic ridicat, este absolut necesar realizarea unui sistem
hidroedilitar performant, la nivelul intregii comune care sa conduca la eliminarea
disfunctiilor actuale si care sa solutioneze toate problemele neconforme cu legislatia in
vigoare in domeniu, asigurand un grad marit de confort in zona.

Prin alimentarea substantialda a bugetului consolidat si a bugetului local, urmare a
cresterii numarului de contribuabili eficienti din punct de vedere economic, se preconizeaza
a se obtine venituri suplimentare care vor putea fi redistribuite in folosul comunitatii locale,
ceea ce va conduce la realizarea unor noi obiective socio-culturale sau la modernizarea
celor vechi.

Acest obiectiv vizeaza imbunatatirea calitatii vieti populatiei si dezvoltarea
economica a zonei.

Un mare numar de locuitori ai comunei si-au exprimat dorinta de racordare a
gospodariilor la reteaua de alimentare cu apa rece, introducand instalatii sanitare interioare
in locuinte.

Apreciind proiectul in ansamblul sau, putem spune ca exista factori si conditii
exterioare proiectului, dar care sunt necesare pentru atingerea scopurilor propuse.

= mentinerea nivelului de dezvoltare economica actuala, ca valoare minima.

Deoarece prognozele si estimarile se bazeaza in mare parte pe evaluarea situatiei
actuale — dezvoltarea economica va urma trendul stabilit in ultimii ani — este necesar ca
aceasta ipoteza sa fie validate in perioada de exploatare a proiectului. Avandu-se in vedere
evolutiile recente si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, este rezonabil a se
presupune ca ritmul actual de crestere economica se va mentine.

" disponibilitatea resurselor financiare

Ca promotor al acestui proiect, municipiul Turnu Magurele este prima entitate
interesata in sustinerea sa, asigurand astfel cofinantarea. De aceea, este necesar ca
fondurile aflate la dispozitia municipiul Turnu Magurele sa poata acoperi cota-parte din

totalul costurilor investitionale. In ceea ce priveste contributia fondurilor nationale la




finantarea proiectului, este rezonabila presupunerea conform careia autoritatile vor continua
procesul de armonizare legislativ si de imbunatatire a infrastructurii, conform liniilor
directoare trasate de catre modelul European.
e intretinerea si protejarea infrastructurii noi create
In scopul atingerii obiectivului vizat pe termen lung prin implementarea proiectului
analizat, este important ca promotorul proiectului — municipiul Turnu Magurele, prin
intermediul departamentelor specializate, sa poata mentine infrastructura la parametri
tehnico-functionali adecvati. Prin urmare, putem presupune ca promotorul va aloca atat
fondurile, cat si resursele umane necesare indeplinirii acestui obiectiv.
. existenta unui mediu economic, politic si social stabil
avand in vedere evolutia contextului socio-economic si politic din ultimii ani, putem
presupune ca proiectul propus nu va fi afectat in viitor de evenimente de mare amploare
avand o influenta negativa.
> reazultate estimate
Obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea unor factori
si conditii in afara controlului direct al proiectului. Printre acestea se numara:
n utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si solutiilor
tehnice si de proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu
Rezultatele proiectului sunt influentate atat de calitatea materiilor prime si a
echipamentelor utilizate de catre contractantii lucrarilor, cat si de gradul de conformitate al
solutiilor tehice cu cele mai bune practice in domeniu. Supravegherea sistematica si
calificata, efectuata de catre promotorul proiectului, va contribui semnificativ la reducerea
riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice.
= respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediului inconjurator
Pe tot parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si
de elaborare a detalilor de executie, un element esential il reprezinta monitorizarea
respectarii legislatiei existente in domeniul constructiilor si in cel al mediului inconjurator. In
acest sens au fost intreprinse toate eforturiie necesare pentru identificarea celei mai
adecvate solutii, din punctul de vedere al costurilor si al conceptiei tehnice.
" alocarea resurselor necesare in timp util
Respectarea graficului stabilit este in principal conditionata de alocarea unor fonduri
suficiente in timp util.
= existenta unui mediu economic, politic si social stabil
Exploatare in viitor a investitiei studiate, la capacitate maxima este influentata, intr-o

anumita masura, si de contextul legislativ si socio-economic. In etapa operationala pot




apare influente negative: rata ridicata a inflatiei, nivel al fiscalitatii care descurajeaza
invetitile, etc. — care sa restranga cooperarea si dezvolatrea economica, principalul obiectiv
al proiectului propus. Avand in vedere evolutia contextului socio-economic si politic din
ultimii ani, putem presupune ca proiectul propus nu va fi afectat in viitor de evenimente de
mare amploare avand o influenta negativa.
> activitati

In ceea ce priveste pre-conditile necesare inainte de inceperea proiectului, urmatoarele
premise trebuie asigurate:

. disponibilitatea locatiei

In ceea ce priveste disponibilitatea locatiei, nu s-au emis ipoteze, intrucat aceasta
pre-conditie va fi indeplinita in mod automat

. capacitatea financiara a beneficiarului

O alta pre-conditie esentiala o reprezinta disponibilitatea resurselor financiare ale

beneficiarului.

Analiza optiunilor

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privira la fluxurile de intrari si
iesiri, structura veniturilor si cheltuielilor necesare implemetarii proiectului dar si de-a lungul
perioadei previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teoretic
utilizat este modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,
ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a
“aduce’ o valoare viitoare in prezent. In aceasta metoda, fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin
estimarea reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de
venituri. Pentru aceatsa, se vor lua in calcul doua scenarii de evolutie: scenariul “fara
proiect” si scenariul “cu proiect”.

Scenariul “fara proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita
pe baza costurilor actuale de operare, in concordanta cu situatia reala a obiectivului de
investitii.

In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara

investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta.




Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie
— imbunatatirea infrastructurii fizice de baza a spatiului rural, drept urmare aceasta varianta
nu este recomandata a fi selectata.

Scenariul “cu proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat. Investitia propusa va avea
ca rezultat o scadere certa a costurilor curente de intretinere si o crestere a anumitor
categorii de venituri.

Investitia face parte din strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor
comunitare de utilitati publice, asa cum sunt acestea definite in legislatia in vigoare, are ca
obiectiv fundamental indeplinirea angajamentelor care vizeaza domeniul serviciilor
comunitare de utilititi publice pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana.

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema asigurarii apei potabile, atat
din punct de vedere al sistemului in sine cat si a elementelor de mediu, de ordin sanitar si
igienico-sanitar si mai ales in contextul semnificatiei pe care comuna o are deja, ca fiind o
zona de interes cu potential economic ridicat, este absolut necesar realizarea unui sistem
hidroedilitar performant, la nivelul intregii commune care sa conduca la eliminarea
disfunctiilor actuale si care sa solutioneze toate problemele neconforme cu legislatia in
vigoare in domeniu, asigurand un grad marit de confort in zona.

Analiza optiunilor presupune urmatorul tip de analiza:

- varianta zero (varianta fara investitie) = alternativa de a nu face nimic

- varianta maxima (varianta cu investitie maxima) = alternativa de a face ceva (sau

alternativa rezonabila, un proiect bazat pe concept sau alternativa tehnologica)
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Analiza de senzitivitate

Avand in vedere ca valoarea totala estimata a obiectivului de investitii nu
depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin
hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, nu este necesara elaborarea analizei de senzitivitate.

Analiza de risc

Riscuri asumate
Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de

Uniunea Europeana si legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si
management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere;
Beneficiarul, municipiul Turnu Magurele, prezinta o capacitate de management si de
implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele prevazute de legislatia in
vigoare.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora
au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului
General estimativ. In acest mod sunt asigurate conditile normale de desfasurare a
urmatoarelor faze de proiectare si, mai ales, de executie.

Analiza de senzitivitate analizeaza influenta factorilor de risc, identificati cu
posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la aparitia rentabilitatii
financiare si economice a proiectului.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

° Proasta executie a lucrarii

o Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

. Neaprobarea cererii de finantare

. Inatarzierea platilor

Legale:

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru

executia lucrarii
Institutionale:
. Lipsa colaborarii institutionale

. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale




i ‘/\

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura
interna si externa.

» Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a
obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a
activitatilor.

° Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un
sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale
managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul
acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt
congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de
fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt
posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de
monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

« alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

e autorizarea masurilor propuse

e implementarea schimbarilor propuse

. adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa
ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei
de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect)
informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

. masurarea evolutiei fizice

. masurarea evolutiei financiare

° controlul calitatii




o alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea
optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea
obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care
necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

. stabilirea unei planificari financiare

o confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale
acestei planificari.

o compararea abaterilor dintre plan si realitate.

o impiedicarea evolutilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul
potrivit.

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize
cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei
sarcini fundamentale:

. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

o prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale
specialistului contabil)

. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile
acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si date care vor oferi informatii despre
evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare
si vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control
logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala
intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea

bugetului, verificarea contabila interna.




8. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat{a)

6.1. Comparatia scenariilor/foptiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

SCENARIUL |

s Retea de apa potabila :

- Conducta se propune din polietilena de inalta densitate
- PEHD:PN10;SDR17 Dn315mm, L=213m(retea stradala
- PEHD:;PN10;SDR17 Dn90mm, L=250m(bransamente blocuri)

- PEHD;PN10;SDR17 Dn32mm, L=75m(bransamente prop. individuale)

- 2 caminele de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. .
- 6 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena
cu Dn=625mm

-2 vane sectorizare montate in caminele de vane

2 hidranti supraterani Dn125mm

SCENARIUL II
e Retea de apa potabila :

- Conducta se propune din teava OL.
- OL; Dn400mm, L=213(retea stradala)
- OL, @ 4" L=250m(bransamente blocuri)

- OL:@ 3/4”, L=250m(bransamente prop. individuale)
- 2 caminele de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. .
- 6 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena
cu Dn=625mm

-2 vane sectorizare montate in caminele de vane

- 2 hidranti supraterani Dn125mm

SCENARIU RECOMANDAT
Analizand tehnico-economic cele doua variante, se propune ca solutie de
alimentare cu apa si canalizareVarianta | constand in :
e Pentru reteaua de distributie a apei si bransamente se vor folosi conducte din polietilena
de inalta densitate PEHD;PN10;SDR17 '
Pentru selectarea optiunilor propuse descrise s-au luat in calcul criterii de tipul:

» Tehnic

» Financiar

- sustenabilitate si riscuri

Pentru fiecare din criterile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin
punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1 — optiune recomandata; 2 — optiune
nerecomandata). S-a folosit o medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui
criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data pentru cotarea variantelor.

Pentru variantele privind alimentarea cu apa s-a elaborat urmatorul tabel de
evaluare:




Criteriu 1 2 Observatli
Sustenabilitate si
riscuri
Impactul asupra 1 1 Scenariul 1 si 2 sunt
populatiei prioritare deoarece se va furniza
apa potabila, necesara
consumatorilor din zona
Protectia in caz 1 1 In ambele scenarii se asigura
de incendiu debitul si presiunea necesara
pe retea in caz de incediu.
Sanatatea populatiei 1 1 In scenariile 1 si 2
se controleaza foarte usor
calitatea apei
Tehnic
Incadrarea in stasuri 1 1 In scenariile 1 si 2 se respecta
normele si STAS-urile in vigoare
privind alimentarea cu apa
potabila
Siguranta in exploatare 1 2 In scenariul 1 se asigura
siguranta sporita in exploatare.
Materiale folosite 1 1 In scenariul 1 si2 se
folosesc materiale
performante ce asigura
buna functionare a furnizari
apeiconsumatorilor.

Financiar si Gradul
de

suportabilitate

Costuri de investitie si 1 2 In scenariul 2 costul de investitie
exploatare si de exploatare este mai mare.
Decizia Varianta I

Scenarii tehnice

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Retea de apa potabila
Conducta se propune din polietilena de
inalta densitate
PEHD;PN10;SDR17 Dn315mm, L=213m
(retea stradala)
-PEHD;PN10;SDR17 Dn90mm, L=250m
( bransamente blocuri)
- PEHD:PN10;SDR17 Dn32mm, L=75m

(bransamente prop. individuale)

- 2 caminele de vane din beton armat, cu

—-potietilenacu Bn=625mm

Retea de apa potabila:
Conducta se propune din OL Dn20mm,

L=213m (retea stradala)
-OL @47, L=250m ( bransamente blocuri)
- OLG %", L=75m (bransamente prop.

individuale)

- 2 caminele de vane din beton armat, cu
Dn=1000mm. .

- 6 Caminele bransament(complect
echipate) se propun a se executa din




Dn=1000mm. .

- 6 Caminele bransament(complect
echipate) se propun a se executa din de vane
polietilena cu Dn=625mm

-2 vane sectoruzare montate in caminele

-2 hidranti supraterani Dn125mm
-2 vane sectoruzare montate in caminele

de vane

-2 hidranti supraterani Dn125mm

Din punct de vedere tehnic, ambele scenarii sunt fezabile. Diferentierea dintre cele 2
variante prezentate s-a facut pe criterii economice. Din analiza costurilor de investitie rezulta
ca economic avantajoasa, varianta numarul 1, varianta ce a fost adoptata in prezentul proiect.
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Conform temei de proiectare, varianta aleasa pentru realizarea Reabilitare infrastructura de
apa si canalizare pe strada Taberei este varianta 1. Aceasta varianta este si cea aleasa de
catre beneficiar. In acest caz, lucrarile de executie se desfasoara pe o perioada de timp mai
scurta decat in varianta 2, iar raportul cost investitie/ calitate este mai eficient.

Concluzii privind solutia tehnica optima adoptata (scenariu 1):

- Asigura debite, presiuni si viteze optime in toate punctele retelei;

- Siguranta in exploatare mai mare prin realizarea unei gospodarii de apa
pentru ambele localitati;

- Calitatea apei potabile este mai usor de monitorizat si de asigurat;

Avantajele sistemului ales :

Durata de viata ridicata :-rezistente la presiuni mari -rezistenta chimica si
electrochimica ridicata ; -rezistenta ridicata la coroziune ; -pierderi de sarcini reduse;
-impermeabilitate foarte buna,evitindu-se asfel poluarea pinzei de apa freatica ;

-materialul este reciclabil ; -greutate scazuta ;-flexibilitate buna ; -usor de montat si manevrat
-transport si punere in opera simple;- manopera scazuta la montaj ;- intretinere usoara si
care implica costuri reduse - durata de executie redusa in comparatie cu Varianta |l ;-
urmarirea eficienta a exploatarii in timp;
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general,
valoare totala (INV), inclusiv TVA : 226,246.836 lei

08.09.2017, 1 euro = 4,5983 lei

din care :

-constructii montaj inclusiv TVA = 201,724.512 LEI

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

eRetea de apa potabila :

- Conducta se propune din polietilena de inalta densitate
- PEHD;PN10;SDR17 Dn315mm, L=213m(retea stradala
- PEHD;PN10;SDR17 Dn90mm, L=250m(bransamente blocuri)

- PEHD:PN10;SDR17 Dn32mm, L=75m(bransamente prop. individuale)
-2 caminele de vane din_beton armat, cu-Dn=1000mm.—.




- 6 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena
cu Dn=625mm

-2 vane sectoruzare montate in caminele de vane
- 2 hidranti supraterani cu Dn 125 mm;;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori financiari Valoare

1 Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei % | -
2 Valoarea neta actualizata financiara a investitiei RON -196,
3 Raportul cost/beneficii 0,19
4 Numar locuri de munca permanente nou create Pers. 0
5 Imbunatatirea calitatii vietii
6 Scaderea riscului asupra sanatatii populatiei
Asigurarea de catre sistemul de alimentare cu apa a unui transport controlat al
7 apei potabile
Fluidizarea traficului in zonele cu probleme prin reducerea interventiilor cauzate de
8 avarii pe reteaua de alimentare cu apa

* punctul reprezinta separator mii; virgula reprezinta separator zecimale.

Indicatori specifici
- Valoare totala raportata la lungimea de retea
226.246.836 LEI =488,65lei/m
463 ml
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 9 luni, iar durata de executie efectiva
a lucrarilor este de 6luni.

Grafic fizic si valoric de realizare a investitiei pe luni

ANUL 1
LUNI/ LEI- cu TVA

Nr.crt.

Denumire activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 | Obtinerea terenului

1.2 | Amenajarea terenului
2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren

Taxe pentru obtinerea de
avize, acorduri si
3.2 autorizatii

2500.000 2000.000| 4760.000

3.3 | Expertiza tehnica
3.4 | Proiectare si engineering

1190.000,

3.3.1. | studiu fezabilitate
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52 legale , costul creditului
>
o]
0
Cheltuieli diverse si Z
5.3 | neprevazute
total cu TVA 226,246.836
C+M cu TVA 201,724.512
total fara TVA 191,139.600
C+M fara TVA 169,516.396
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Grafic de esalonare a investitiei pe ani

Nr.crt.

Denumire
activitate

ANUL |

LUNI/MHU LEI-
cu TVA

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului

1.1

Obtinerea
terenului

1.2

Amenajarea
terenului

2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

4760.000

3.2

Taxe pentru
obtinerea de avize,
acorduri si
autorizatii

2000.000

3.3

Expertiza tehnica

2500.000

3.4

Proiectare si
engineering

6,022.590

studiu fezabilitate

1190.000

Proiect tehnic

4,832.590

3.5

Organizarea
proceduriior de
achizitie publica

1190.000

3.6

Consultanta

2007.709

3.7

Asistenta tehnica

3011.563

4.Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si
instalatii

200770.850

4.2

Montaj utilaj
tehnologic

4.3

Utilaje ,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montgj

4.4

Utilaje , fara
montaj si
echipamente de
transport

4.5

Dotari

5.Alte cheltuieli

51

Organizare de
santier

1003.855

52

Comision , taxe ,
cote legale , costul
creditului

1864.680

53

Cheltuieli diverse
si neprevazute

1115.589

total cu TVA

226,246.836

C+M cu TVA

201,724.512

total fara TVA

191,139.600

C+M fara TVA

169,516.396




8.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunen!or
tehnice
Prin executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi, se asigura o calitate mai buna a

lucrarilor si o durata de viata mai mare a obiectivului. Prin Reabilitare infrastructura de apa si
canalizare pe strada Sfanta Vineri, se vor respecta cerintele de calitate conform legii
10/1995, actualizata pentru ca obiectivul sa fie exploatat in siguranta si respectand
standardele si normativele in vigoare.
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare alocatii de la bugetul de
statlbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantarea obiectivului de investitii se face prin Programul National de Dezvoltare
Locala, din fonduri nerambursabile si din fondurile bugetului local.

Proiectul propus este depus de catre o unitate administrativ teritoriala —municipiul
Turnu Magurele si conform Ghidului, acesta se incadreaza in categoria proiectelor de utilitate
publica si este negenerator de profit.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
C.U. nr.238/03.10.2017 emis de catre Primaria Municipiului Turnu Magurele

7.2. Studiu topografic, vizat de ciatre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
- Extras de Carte funciara nr. ......

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

: -NU ESTE CAZUL

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
Realizarea proiectului precum si utilizarea strazii nu constituie sursa de poluare.

Activitatile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ sau redus
asupra mediului, ele nefiind mentionate in anexa 1.2. din Ordinul 860/26.09.2002

Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea unor factori de mediu
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum: '
-Avizele solicitate prin certificatul de urbanism
-Studiu geotehnicd

Sef proiect,
ing. Gavanescu Adina
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SC MODUL PROIECT 8A
ALEXANDRIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii - Reabilitare infrastructura de apa pe str.G-ral Praporgescu ,
(tronson str.Chimiei - sir.Stadionului) Tr.Magurele
in preturi la data de 08.09.2017

;o euro=4,5983 lei

Capitolul 1 Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului . - -
13 Amenajari pentru protectia mediului si . j .
"~ _|aducerea la starea initiala
1.4 {Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
Capitelul 2 Cheltuieli pent igurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4.000,000 760,000 4.760,000
3.1.1.Studii de teren 4.000,000 760,000 4.760,000
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3.Alte studii specifice
Documentatii - suport si cheituieli pentru
32 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.000,000 2.000,000
3.3 |Expertizare tehnica 2.500,000 2.500,000
34 Certificarea performantel energetice si auditul
“" |energetic al cladirilor
3.5 {Proiectare 5.061,000 961,590 6.022,590
3.5.1.Tema de proiectare - -
3.5.2.5tudiu de prefezabilitate
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 1.000,000
general 120,600 1.180,000
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor - -
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a 200,000
proiectului tehnic si a detalillor de executie ? 38,000 238,000
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 3.861,000 733,590 4.594,590
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1.000,000 180,000 1.190,000
3.7 |Consultanta 1.687,150 320,559 2.007,708
3.7.1.Managementul de proiect pentru 1.687.150
obiectivul de investitii ! 320,559 2.007,709
3.7.2.Auditul financiar - -
3.8 |Asistenta tehnica 2.530,725 480,838 3.011,563
3.8.1.Asistenta tehnica din partea
proiectantului - -
3.8.1.1.pe periada de executie a lucrarilor 700,725 133,138 833,863
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control a!
lucrarilor de executie , avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii -
3.8.2.Dirientie de santier 1.830,000 347 700 2,177,700
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5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier

801,396 :
152,236

953,662

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

42172 8.014

50,193

5.2

Comisioane,cote , taxe, costul creditului

1.864,680

1.864,680

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructi

847,582

847,582

5,2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriutui , urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

169,516

169,516

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor-CSC

847,582

5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

847,582

Cheltuieli diverse si neprevazute

937,469 178,119

1.115,589

Cheltuiel tru inf o si publicitate

58}

Capitolui 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

Data:
Beneficiar,
municipiul Turnu Magurele

intocmit ,

SC MODUL Pl

OIECT SA




