Judetul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

HOTARARE
Priveste: initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul pirtilor a contractului de finantare
nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului ,, Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru
adultii si tinerii cu dizabilititi”

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11.141/15.06.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 11.142/15.06.2023 al serviciului dezvoltare locali sl investitii, serviciului
buget contabilitate contracte, serviciului impozite si taxe locale si serviciului juridic si administratie
publica locali;
- prevederile Contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud
Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in calitate de Beneficiar;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
- prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020:
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele;
- in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b” si alin. (4) lit. ,.d” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:

In temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. "d” si lit. ”e” si art. 196 alin. (1) lit."a” din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului .. Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru
adultii si tinerii cu dizabilitati”.

Art.2 Se imputerniceste primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Migurele, si semneze toate actele privind incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului ,, Amenajarea unui Centru
Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului dezvoltare locald sl investitii va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului prin grija serviciului juridic si administratie publica locald
va asigura comunicdrile §i publicitatea prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAMBA DANIEL

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL.
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Magurele

Nr. 93 176. 0€ 2023




JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 11.141/15.06.2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirare privind initicrea demersurilor pentru incetarea prin acordul pirtilor a
contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului ,, Amenajarea unui Centru
Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”

Prin HCL nr.69/24.03.2022, cu modificarile si completarile ulterioare. a fost aprobat proiectul
.~Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati” cu valoarea totala
a proiectului in suma de 2.915.191.40 lei inclusiv TVA compusa din: valoarea eligibila — 1.900.600,00 lei
inclusiv TVA si contributia proprie in proiect a Municipiului Turnu Magurele reprezentand achitarea din
bugetul local a cheltuielilor neeligibile in cuantum de - 1.014.591.40 lei inclusiv TVA, precum si suma de
38.012,00 lei inclusiv TVA - contributia in procent de 2 % a Municipiului Turnu Magurele din cheltuielile
eligibile ale proiectului.

Fata de valoarea eligibild estimata in anul 2017, valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ 54%,
motivele care au dus la aceastd crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022, cresterea preturilor
unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului minim in
ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si marcat
de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor. cu consecinte directe si imediate
asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea valorilor
neeligibile

Avand in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7981/13.10.2022 semnat
pentru acest proiect si tinand seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade
de finantare, avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 36/2023 potrivit careia la proiectele a caror valoare,
valoare totala este sub 1 milion de euro si potrivit careia se prelungeste perioada de finalizare a proiectului
insa cheltuielile dupa data de 31 decembie 2023 sunt neeligibile, UAT Municipiul Turnu Magurele a
procedat la realizarea unei analize interne din care a reiesit faptul cd, majorarea semnificativa a valorii
acestui obiectiv de investitil, cat si a celorlalte proiecte aflate in derulare, a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare la
numarul mare de proiecte care sunt in implementare.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicitd analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sa avem in
vedere posibilitatea Incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-2027.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de
finantare nr.7981/13.10.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru
incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului .,
Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



Municipiul Turnu Magurele

Primaéria Municipiului Turnu Magurele

Serviciul Dezvoltare Locala si Investitii
Serviciul Buget Contabilitate Contracte
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Juridic si Administratie Publicd Locala

Nr. 117492 /15 .06. 2023

RAPORT COMUN DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotérare privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a
contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului ,, Amenajarea unui Centru Integrat
socio — medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”

Municipiul Turnu Magurele implementeaza proiectul ,,Amenajarea unui Centru Integrat socio —
medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritard 9 — Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunititilor defavorizate din mediul
urban, Prioritatea de investitii 9.1 — Dezvoltarea locald plasatd sub responsabilitatea comunititii
,Obiectiv specific 9.1 — Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala,
prin masuri integrate, in baza contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022.

Proiectul constd in amenajarea etajului doi, aripa de est a imobilului Policlinica Municipali, a
unui Centru Integrat socio-medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati prin care se ofera adultilor si
tinerilor cu dizabilitati precum si membrilor comunitatii marginalizate din municipalitate urmitoarele
tipuri de servicii sociale: servicii de recuperare: kinetoterapie, fizioterapie, consiliere
psihologicéd/logopedie, evaluare, adaptare, prescriere, distribuire de echipamente de mobilitate, activitati
de informare §i constientizare a comunitatii, vizite la domiciliu pentru identificarea de solutii pentru
accesibilitatea spatiului de locuit pentru persoanele cu mobilitate redusa, consiliere socio-legislativa.

In vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a proiectului
,,Amenajarea unui Centru Integrat socio -medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”, in conformitate
cu prevederile art. 5, alin. 3 din HG nr. 907/2016, Municipiul Turnu Magurele a demarat procedura de
achizitie publica a serviciilor de proiectare faza DALI, de catre operatorii economici sau persoane fizice
autorizate care presteaza servicii de proiectare in domeniu.

in conformitate cu prevederile art. 9 din HG 907 /2016 coroborate cu prevederile art. 44 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin HCL nr.
68/24.03.2022 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii indicatori
tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei.

Prin HCL nr.69/24.03.2022 , cu modificérile si completarile ulterioare, a fost aprobat proiectul
,2Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati” cu valoarea
totald a proiectului in suma de 2.915.191,40 lei inclusiv TVA compusa din: valoarea eligibild —
1.900.600,00 lei inclusiv. TVA si contributia proprie in proiect a Municipiului Turnu Magurele
reprezentand achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in cuantum de - 1.014.591,40 lei
inclusiv TVA, precum si suma de 38.012,00 lei inclusiv TVA - contributia in procent de 2 % a
municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile ale proiectului. Fata de valoarea eligibila estimata
in anul 2017, valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ 54%, motivele care au dus la aceasta
crestere fiind inflatia aferenta perioadei 2017-2022, cresterea preturilor unitare la materialele de
constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si
marcat de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si
imediate asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea
valorilor neeligibile

Avénd 1n vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7981/13.10.2022 semnat
pentru acest proiect si {indnd seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade
de finatare, si tinind seama de prevederile OUG 36/2023, potrivit cdreia la proiectele a caror valoare
totala este sub 1 milion de euro ,potrivit careia se prelungeste perioada de finalizare a proiectului insa
cheltuielile dupa 31 decembie 2023 sunt neeligibile UAT Municipiul Turnu Magurele a procedat la
realizarea unei analize interne din care au reiesit urméatoarele aspecte:



- valoarea eligibila aferent3 acestui contract de finantare este cea estimati la nivelul anului 2017 ,an
in care a fost intocmitd Strategia de dezvoltare pentru persoane defavorizate la nivelul Municipiului
Turnu Magurele;

- Inanul 2018 a crescut salariul minim in ramura constructii de la 1450 lei lunar la 3000 lej lunar;

- documentatia tehnica la faza DALI a fost intocmita in anul 2022

- valoarea investitiei reiesitd in urma intocmirii DALI a suferit cresteri , pe de o parte ca urmare a
cresterii salariului minim in ramura constructii cat si ca urmare a inflatiei inregistrate in perioada

2017-2022

Majorarea semnificativa a valorii acestui obiectiv de investitii cat si a celorlalte proiecte aflate in
implementare cofinantate in cadrul Axei prioritate 9 din cadrul POR a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare
la numérul mare de proiecte care sunt in implementare..

Prin urmare au fost intreprinse mai multe demersuri depunand toate diligentele necesare pentru
depasirea acestor dificultiti de ordin financiar atit la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei cat si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene referitoare la posibilitatea
majorarii valorii eligibile a acestor investitii estimate la nivelul anului 2017 tindnd seama de cresterea
salariului minim in ramura constructii si de inflatia inregistrat intre anii 2017-2022 prin transmiterea
urmatoarelor adrese :

» Adresa nr. 1042/16.01.2023 transmisa citre Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice s
Administratiei;
» Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa citre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene;

Totodata s-au facut demersuri la Cancelaria Primului Ministru si la Ministerul Finantelor Publice pentru
a obtine un sprijin financiar de la bugetul de stat, astfel incat aceste proiecte sd poata fi implementate cu
succes de citre UAT Municipiul Turnu Magurele transmitandu-se urmatoarele adrese -

» Adresa nr. 2550/06.02.2023 transmisi catre Cancelaria Primului-Ministru.
» Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa citre Ministerul Finantelor

Cum réspunsul nu a fost in favoarea solicitarilor UAT Municipiul Turnu Magurele si tinind seama
ca la acest moment avem un numir de 12 proiecte aflate in implementare pentru care trebuie si se
achite ajustari ale valorilor contractelor dar si cheltuieli neeligibile de aproximativ 18.000.000 lei, pana
la 31.12.2024, aceastd sumi reprezintd o presiune financiara uriagd asupra bugetului local, depasind
cu mult limita de suportabilitate de citre acesta .

Desi UAT Municipiul Turnu Magurele a actionat si actioneazi in continuare cu buni credinta, in
calitate de Beneficiar al proiectului »Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru adultii si
tinerii cu dizabilitati”, se afla la acest moment, in imposibilitatea obiectiva de a finaliza implementarea
acestui proiect inauntrul perioadei de eligibilitate a programului, respectiv pana la data de 31.12.2023.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicita analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sa avem
in vedere posibilitatea incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-
2027.

Fata de cele mentionate se impune incetarea contractului de finantare prin acordul partilor, in
conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de finantare nr. 7981/13.10.2022.

Mentionam totodata faptul ca acest proiect nu se afla in situatia in care este necesari recuperarea
finantarii acordate, pani la acest moment nefiind efectuate/rambursate cheltuieli eligibile.

Potrivit art. 17 din contractul de finantare mai sus mentionat, legea care guverneaza acest
contract si in conformitate cu care este interpretat, este legea romana.

Potrivit art.1321 din Codul Civil, contractul inceteaza, in conditiile legii, prin executare, acordul
de vointa al partilor, denuntare unilaterala, expirarea termenului, indeplinirea sau, dupi caz,
neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuit de executare, precum si din orice alte cauze prevazute de
lege.



Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finantare, se
poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul partilor.

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune si incetarea contractului de
finantare, in baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, HG 907/2016, Legea 273/2006 ssi codul
civil, caci din perspectiva principiului simetriei actelor juridice si a normelor de tehnica legislativa,
aprobarea proiectului si incheierea contractului de finantare urmeazi aceeasi cale si imbraca aceeasi
forma.

Hotararea Consiliului Local ce va fi adoptata reprezinta doar acordul de vointd al autoritatii
publice locale , apoi va fi notificat AMPOR , urménd ca aceasta si isi manifeste consimtamantul cu
privire la modalitatea de incetare a contractului de finantare.

Desi una dintre cauzele de incetare a contractului este acordul de vointa a partilor, totusi exista
riscul date fiind obligatiile asumate prin art. 7 alin. 11 si 17 raportate la prevederile art. 1271 Cod civil
ca Autoritatea de Management POR si decidi rezilierea contractului de finantare.

Sub aspectul efectelor pe care le va produce incetarea contractului de finantare, autoritatea
publicé locala nu are obligatia restituirii vreunei sume de bani, intrucat cheltuielile efectuate pana in
prezent, in cuantum de 145.483,00 lei sunt cheltuieli neeligibile si reprezintd cheltuieli aferente
intocmirii documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare.

Neaprobarea de catre Consiliul Local a incetarii contractului de finantare prin acordul partilor in
conditiile imposibilitatii implementarii proiectului va avea drept consecintd, rezilierea acestuia din
motive imputabile autoritatii locale.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin 3 din contractul de
finantare nr.7981/13.10.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor
pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 798 1/13.10.2022 aferent proiectului
»» Amenajarea unui Centru Integrat socio —medical pentru adultii si tinerii cu dizabilitati”.

Totodatd se va imputernici primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Magurele, sa semneze toate actele privind incetarea, cu acordul
partilor, a contractului de finantare nr. 7981/13.10.2022.

Sef serviciu Dezvoltare Locala si Investitii ,

Ing. Mitrofan Mihaela

Sef serviciu Buget Contabilitate Contracte,

Ec. Béja Cecilia

Sef serviciu Impozite si Taxe locale,

Ec. Mocanu Marioara

Sef serviciu Juridic si Administratie Publici Locala,

Jr. Badescu lulica Gratiela
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Stimata doamna
Stimate domnule ,

Avand in vedere publicarea in monitorul oficial nr.442/22 mai 2023 a ordonantei de urgenta nr.36 ,,Ordonanta de urgenta
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020" va rugam sa analizati situatia proiectului ,,Amenajarea unui Centru Integrat socio -medical pentru adultii si tinerii cu
dizabilitati”, SMIS 155330, valoare totala 589.153,70 euro, stadiu monitorizare 0,36 % (apreciat de ofiterii de monitorizare
si de dumneavoastra prin rapoartele de progres, procent autorizat 0,00 %, si sa va pronuntati asupra modalitatii continuarii
contractului, luand in considerare prevederile OUG 36/2023.

Facem precizarea ca deoarece proiectul dumneavoastra are o valoare totala sub 1 milion de euro, conform OUG 36 dupa
31.12.2023, poate continua doar din fonduri proprii ca proiect nefinalizat.

Pentru proiectele nefinalizate, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele de finantare, prin
acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate
dupa data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul in cauza si de a inainta raportul
final de implementare a proiectului péna la data de 31 decembrie 2024.

in situatia in care proiectele nefinalizate nu sunt implementate integral si nu sunt operationalizate pani la data de 31
decembrie 2024, in conditiile asumate de beneficiari prin actele aditionale incheiate in baza prevederilor alin. (3),
autoritatea de management decide incetarea contractelor de finantare, precum si restituirea de cétre beneficiari a
sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, mpreund cu cofinantarea de la bugetul de stat si plata
eventualelor dobanzi si penalitati, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificirile si completarile ulterioare.

Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care optiunea dumneavoastra este de a incadra proiectul ca nefinalizat,
trebuie sa demonstrati ca progresul financiar al proiectului este de minim 5 % si sa aveti in vedere ca pentru un proiect
declarat nefinalizat, finalizarea dupa 31 decembrie 2023 se va realiza din fonduri proprii. In aceste conditii la un progres
atat de mic, efortul financiar din partea dumneavoastra va fi foarte mare.

In situatia unui progres financiar foarte mic ar fi bine sa va ganditi la posibilitatea solicitarii incetarii contractului de
finantare si depunerea proiectului actualizat pe viitorul POR 2021-2027 (in situatia in care acesta poate fi incadrat in
prioritatile programului).

Va rugam ca pana la data de 16.06.2023 sa va pronuntati in scris asupra situatiei proiectului dumneavoastra.

Cu deosebita stima,

Director Directia Organism Intermediar POR

3 Visan Mariana RO
MR VISAN. el B DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA Liviu MUSAT
Director general
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Sef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA Musat Liviu Gabriel
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Judetul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

HOTARARE
Priveste: initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare
nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului »Amenajare zona de promenadi de-a lungul soselei
Alexandriei, portiunea cuprinsi intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11.144/15.06.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele:;
- raportul de fundamentare nr. 11.145/15.06.2023 al serviciului dezvoltare locala si investitii, serviciului
buget contabilitate contracte, serviciului impozite si taxe locale si serviciului juridic si administratie
publica locala;
- prevederile Contractului de finantare nr. 7647/29.03.2022 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii,
Lucrérilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in calitate de Beneficiar;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata cu modificrile si completdrile ulterioare:
- prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliuluj local al municipiului Turnu Magurele;
- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b” si alin. (4) lit. .d” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

In temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. d” st lit. 7e” si art. 196 alin. (1) lit.”a” din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului ,,Amenajare zona de promenada de-a lungul soselei
Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”.

Art.2 Se imputerniceste primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Magurele, sa semneze toate actele privind incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului ,,Amenajare zona de
promenada de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada
Stadionului™.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului dezvoltare locald sl investitii
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului prin grija serviciului juridic si administratie publica locala
va asigura comunicdrile si publicitatea prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAMBA DANIEL

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Magurele

Nr. 954 176, 06’ 2023




JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 11.144/15.06.2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirire privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a
contractului de finantare nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului ,Amenajare zoni de promenad:
de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada
Stadionului”

Prin HCL nr. 146/14.10.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat proiectul
~Amenajare zond de promenada de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul
Independentei si strada Stadionului”, valoarea totald a proiectului in suma de 2.337.064.99 lei inclusiv
TVA compusa din: valoarea eligibila — 725.644.75 lei inclusiv TVA si contributia proprie in proiect a
Municipiului Turnu Magurele reprezentdnd achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de 1.611.420.24 lei inclusiv TVA, precum si suma de 14.512,90 lei inclusiv TVA - contributia
in procent de 2 % a municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Faté de valoarea eligibila estimata in anul 2017, in anul 2022 valoarea aferenta realizarii investitiei
s-a triplat, motivele care au dus la aceasta crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022, cresterea
preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili. precum si cresterea salariului
minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si marcat
de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si imediate
asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea valorilor
neeligibile.

Avénd in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7647/29.03.2022 semnat pentru
acest proiect si {indnd seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade de
finantare. avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 36/2023 potrivit céreia la proiectele a caror valoare,
valoare totala este sub 1 milion de euro si potrivit careia se prelungeste perioada de finalizare a proiectului
insa cheltuielile dupd data de 31 decembie 2023 sunt neeligibile, UAT Municipiul Turnu Magurele a
procedat la realizarea unei analize interne din care a reiesit faptul ca, majorarea semnificativd a valorii
acestui obiectiv de investitii, cat si a celorlalte proiecte aflate in derulare, a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare la
numdrul mare de proiecte care sunt in implementare.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicitd analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sa avem
in vedere posibilitatea Incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-2027.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de
finantare nr. 7647/29.03.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii., Lucrarilor Publice si Administratiei.
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru
incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului
~Amenajare zond de promenada de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul
Independentei si strada Stadionului”.

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



Municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Mégurele
Serviciul Dezvoltare Locala si Investitii

Servicul Buget Contabilitate Contracte

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Juridic si Administratie Publica Locala

Nr. 41145 /44 0€. 2023

RAPORT COMUN DE FUNDAMENTARE
privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul pértilor a contractului de finantare nr.
7647/29.03.2022 aferent proiectului ,,Amenajare zona de promenada de-a lungul soselei
Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”

Municipiul Turnu Méagurele implementeaza proiectul ,,Amenajare zona de promenada de-a lungul
soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada Stadionului” in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 — Sprijinirea regenerarii economice $i
sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 — Dezvoltarea locala
plasati sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific 9.1 — reducerea numérului de persoane aflate
in risc de sdrdcie si excluziune sociald, prin masuri integrate, in baza contractului de finantare nr.
7647/29.03.2022.

Proiectul constd in amenajarea spatiului de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre
bulevardul Independentei si strada Stadionului ca o zona de promenada, respectiv se amenajeaza spatiul
verde, se realizeazd un iluminat cu tehnologie LED, se amenajeazd spatii de odihnd si trotuarele
existente.

In vederea finantrii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a proiectului
,,Amenajare zond de promenadd de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsa intre bulevardul
Independentei si strada Stadionului”, in conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 din HG nr. 907/2016,
Municipiul Turnu Migurele a demarat procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare faza
DALI, de citre operatori economici sau persoane fizice autorizate care presteaza servicii de proiectare
in domeniu.

In conformitate cu prevederile art. 9 din HG 907/2016 coroborate cu prevederile art. 44 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare, prin HCL nr.
143/30.09.2021 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii indicatori
tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei.

Prin HCL nr. 146/14.10.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat proiectul
,Amenajare zoni de promenadd de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsd intre bulevardul
Independentei si strada Stadionului”, valoarea totald a proiectului in suma de 2.337.064,99 lei inclusiv
TVA compusi din: valoarea eligibild — 725.644,75 lei inclusiv TVA si contributia proprie in proiect a
Municipiului Turnu Migurele reprezentdnd achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de 1.611.420,24 lei inclusiv TVA, precum si suma de 14.512,90 lei inclusiv TVA - contributia
in procent de 2 % a municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Fati de valoarea eligibila estimatd in anul 2017, in anul 2022 valoarea aferenta realizarii investitiei
s-a triplat, motivele care au dus la aceasta crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022, cresterea
preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului
minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si
marcat de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si
imediate asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea
valorilor neeligibile.

Avand in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7647/29.03.2022, semnat
pentru acest proiect si tinind seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade
de finantare, precum si de prevederile OUG 36/2023, conform céreia la proiectele a caror valoare totala
este sub 1 milion de euro, se prelungeste perioada de finalizare a proiectului pana la 31.12.2024, insa



cheltuielile dupa 31 decembie 2023 sunt neeligibile, UAT Municipiul Turnu Magurele a procedat la
realizarea unei analize interne din care au reiesit urmatoarele aspecte:

- valoarea eligibila aferentd acestui contract de finantare este cea estimati la nivelul anului 2017, an
in care a fost intocmita Strategia de dezvoltare pentru persoane defavorizate la nivelul Municipiului
Turnu Magurele;

- iInanul 2018 a crescut salariul minim in ramura constructii de la 1450 lei lunar la 3000 lei lunar;

- documentatia tehnica la faza DALI a fost intocmita in anul 2021;

- valoarea investifiei reiesitd in urma intocmirii DALI a suferit cresteri, pe de o parte ca urmare a
cresterii salariului minim in ramura constructii, cat si ca urmare a inflatiei inregistrate in perioada
2017-2022.

Majorarea semnificativa a valorii acestui obiectiv de investitii, cat si a celorlalte proiecte aflate in
implementare cofinantate in cadrul Axei prioritate 9 din cadrul POR, a generat ingrijorari la nivelul UAT
Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare la
numadrul mare de proiecte care sunt in implementare.

Prin urmare, au fost intreprinse mai multe demersuri depunand toate diligentele necesare pentru
depasirea acestor dificultati de ordin financiar atat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei, cat si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene referitoare la posibilitatea
majorarii valorii eligibile a acestor investitii estimate la nivelul anului 2017 tinand seama de cresterea
salariului minim in ramura constructii si de inflatia inregistrata intre anii 2017-2022, prin transmiterea
urmatoarelor adrese:

» Adresa nr. 1042/16.01.2023 transmisa catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si

Administratiei,;

» Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene;

Totodata, s-au facut demersuri la Cancelaria Primului Ministru si la Ministerul Finantelor Publice
pentru a obtine un sprijin financiar de la bugetul de stat, astfel incat aceste proiecte si poatd fi
impementate cu succes de catre UAT Municipiul Turnu Magurele, transmitandu-se urmatoarele adrese:

» Adresa nr. 2550/06.02.2023 transmisa catre Cancelaria Primului-Ministru.
» Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa catre Ministerul Finantelor.

Cum raspunsul nu a fost in favoarea solicitarilor UAT Municipiul Turnu Magurele si tindnd seama
cd la acest moment avem un numar de 12 proiecte aflate in implementare pentru care trebuie sa se achite
ajustari ale valorilor contractelor, dar si cheltuieli neeligibile de aproximativ 18.000.000 lei pana la
31.12.2024, aceasta suma reprezintd o presiune financiard uriasa asupra bugetului local, depasind cu
mult limita de suportabilitate de cétre acesta.

Desi UAT Municipiul Turnu Magurele a actionat si actioneaza in continuare cu bund credinta, in
calitate de Beneficiar al proiectului “Amenajare zona de promenada de-a lungul soselei Alexandriei,
portiunea cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”, se afla la acest moment, in
imposibilitatea obiectiva de a finaliza implementarea acestui proiect inauntrul perioadei de eligibilitate
a programului, respectiv pana la data de 31.12.2023.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicitd analizarea situatiei proiectului si tinand seama de progresul financiar mic al proiectului, sa avem
in vedere posibilitatea incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-
2027.

Fata de cele mentionate, se impune incetarea contractului de finantare prin acordul partilor, in
conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de finantare nr. 7647/29.03.2022, cu
recuperarea proportionald a finantarii acordate, daca este cazul, conform art. 14, cauzele ce au generat
aceasta situatie nefiind imputabile Beneficiarului.

Mentiondm totodatd faptul céd acest proiect nu se afld in situatia in care este necesara recuperarea
finantarii acordate, pana la acest moment nefiind efectuate/rambursate cheltuieli eligibile.

Potrivit art. 17 din contractul de finantare mai sus mentionat, legea care guverneaza acest contract
si in conformitate cu care este interpretat este legea romana.



Potrivit art.1321 din Codul Civil, contractul inceteaz, in conditiile legii, prin executare, acordul
de vointa al partilor, denuntare unilaterala, expirarea termenului, indeplinirea sau, dupd caz,
neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuitd de executare, precum si din orice alte cauze previzute de
lege.

Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finantare, se
poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul de vointa al partilor.

Este atributul exclusiv al autorititii deliberative de a dispune si incetarea contractului de finantare,
in baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, HG 907/201 0, Legea 273/2006 si Codul civil, cici
din perspectiva principiului simetriei actelor juridice si a normelor de tehnica legislativa, aprobarea
proiectului si incheierea contractului de finantare urmeazi aceeasi cale si imbraca aceeasi forma.

Hotararea Consiliului Local ce va fi adoptati reprezintd doar acordul de vointd al autoritatii publice
locale, apoi va fi notificat AMPOR, urmand ca aceasta si isi manifeste consimtdméantul cu privire la
modalitatea de incetare a contractului de finantare.

Desi una dintre cauzele de incetare a contractului este acordul de vointa a partilor, totusi exista
riscul, date fiind obligatiile asumate prin art. 7 alin. 11 si 17 raportate la prevederile art. 1271 Cod civil,
ca Autoritatea de Management POR si decidi rezilierea contractului de finantare.

Sub aspectul efectelor pe care le va produce incetarea contractului de finantare, autoritatea
publicd locala nu are obligatia restituirii vreunei sume de bani, intrucat cheltuielile efectuate pana in
prezent in cuantum de 79.132 lei sunt cheltuieli neeligibile si reprezinta cheltuieli aferente intocmirii
documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare.

Neaprobarea de catre Consiliul Local a incetirii contractului de finantare prin acordul partilor in
conditiile imposibilitatii implementarii proiectului va avea drept consecintd, rezilierea acestuia din
motive imputabile autoritatii locale.

Fatd de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin 3 din contractul de
finantare nr. 7647/29.03.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotirare privind incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare mai sus mentionat aferent proiectului ,,Amenajare zona de promenada
de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea cuprinsi intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”.

Totodata, se va imputernici primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Migurele, si semneze toate actele privind incetarea, cu acordul
partilor, a contractului de finantare nr.7647/29.03.2022.

Sef serviciu Dezvoltare Locala si Investitii,
Ing. Mitrofan Mihaela

Sef serviciu Buget Contabilitate Contracte,
Ec. Baja Cecilia

Sef serviciu Impozite si Taxe Locale,
Ec. Mocanu Marioara

Sef serviciu Juridic si Administratie Publica Locala,
Jr. Badescu lulica Gratiela
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Stimata doamna

Stimate domnule ,

Avand in vedere publicarea in monitorul oficial nr.442/22 mai 2023 a ordonantei de urgenta nr.36 ,,Ordonanta de urgenta
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020” va rugam sa analizati situatia proiectului »Amenajare zond de promenadi de-a lungul soselei Alexandriei, portiunea
cuprinsa intre bulevardul Independentei si strada Stadionului”, SMIS 152391, valoare totala 472.334,73 euro, stadiu
monitorizare 4,97 % (apreciat de ofiterii de monitorizare si de dumneavoastra prin rapoartele de progres, procent autorizat
0,00 %, si sa va pronuntati asupra modalitatii continuarii contractului, luand in considerare prevederile QUG 36/2023.
Facem precizarea ca deoarece proiectul dumneavoastra are o valoare totala sub 1 milion de euro, conform OUG 36 dupa
31.12.2023, poate continua doar din fonduri proprii ca proiect nefinalizat.

Pentru proiectele nefinalizate, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele de finantare, prin
acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate
dupad data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul in cauzi si de a Tnainta raportul
final de implementare a proiectului pana la data de 31 decembrie 2024.

n situatia in care proiectele nefinalizate nu sunt implementate integral si nu sunt operationalizate pana la data de 31
decembrie 2024, in conditiile asumate de beneficiari prin actele aditionale incheiate in baza prevederilor alin. (3),

autoritatea de management_decide incetarea contractelor de finantare, precum si restituirea de catre beneficiari a

sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, impreund cu cofinantarea de la bugetul de stat si plata
eventualelor dobanzi si penalititi, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificirile si completarile ulterioare.

Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care optiunea dumneavoastra este de a incadra proiectul ca nefinalizat,
trebuie sa demonstrati ca progresul financiar al proiectului este de minim 5 % si sa aveti in vedere ca pentru un proiect
declarat nefinalizat, finalizarea dupa 31 decembrie 2023 se va realiza din fonduri proprii. In aceste conditii la un progres
atat de mic, efortul financiar din partea dumneavoastra va fi foarte mare.

In situatia unui progres financiar foarte mic ar fi bine sa va ganditi la posibilitatea solicitarii incetarii contractului de
finantare si depunerea proiectului actualizat pe viitorul POR 2021-2027 (in situatia in care acesta poate fi incadrat in
prioritatile programului).

Va rugam ca pana la data de 16.06.2023 sa va pronuntati in scris asupra situatiei proiectului dumneavoastra.

Cu deosebita stima,

Director Directia Organism Intermediar POR

: Visan Mariana ivi
Mariana VISAN & A GENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  Liviu MUSAT
OU = Organism Intermediar POR Director general
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Sef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA Musat Liviu Gabriel
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Judetul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

HOTARARE
Priveste: initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata
Garii si zona Victoria”

Consiliul local al municipiului Turnu Migurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11.197/15.06.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 11.198/15.06.2023 al serviciului dezvoltare locala si investitii, serviciului
buget contabilitate contracte, serviciului impozite si taxe locale, serviciului urbanism sl gospodarie
comunala si serviciului juridic si administratie publica locala;
- prevederile Contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii.
Lucrérilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in calitate de Beneficiar;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
- prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele:
- in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. .,b” si alin. (4) lit. ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

In temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. ”d” si lit. "¢ si art. 196 alin. (1) lit.”a” din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata Garii
si zona Victoria™.

Art.2 Se imputerniceste primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia viceprimarul
municipiului Turnu Mégurele, sa semneze toate actele privind incetarea prin acordul partilor a contractului
de finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata
Garii si zona Victoria™.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului dezvoltare locala si investitii
va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului prin grija serviciului juridic si administratie publica locala
va asigura comunicdrile si publicitatea prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAMBA DANIEL

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL.
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Magurele
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 11.197/15.06.2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirare privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea zonelor
degradate (parcuri) din fata Garii si zona Victoria”

Prin H.C.L.145/14.10.2021 s-a aprobat depunerca proiectului ,.Reabilitarea zonelor degradate
(parcuri) din fata Garii si zona Victoria”, din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, in cadrul
apelului de proiecte cu titlul POR/GAL Turnu 21/2021/09/06/0S9.1, Axa Prioritara 9 -Sprijinirea
regenerarii economice si sociale a comunitatii defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1
— Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii ( DLRC), si s-a aprobat voloarea totala
estimata a proiectului in suma de 1.504.983.75 lei inclusiv TVA(316.738.,66 Euro), din care cheltuieli
eligibile in cuantum de 950.300 lei inclusiv. TVA (200.000 Euro), contributie proprie proiect al
Municipiului Turnu Magurele reprezentidnd achitarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de 554.683.75 lei inclusiv TVA (116.738,66 Euro), precum si suma de 19.006,00 lei inclusiv
TVA reprezentand contributia in procent de 2% a Municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile
ale proiectului.

Fatd de valoarea eligibild estimatd in anul 2017, valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ
52.,48%, motivele care au dus la aceastd crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022. cresterea
preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului
minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si marcat
de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si imediate
asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea valorilor
neeligibile

Avand in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7656/29.03.2022 semnat pentru
acest proiect si tindnd seama de intervalul scurt de timp rdmas pana la finalizarea actualei perioade de
finantare, avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 36/2023 potrivit careia la proiectele a caror valoare,
valoare totald este sub 1 milion de euro si potrivit cireia se prelungeste perioada de finalizare a proiectului
insa cheltuielile dupa data de 31 decembie 2023 sunt neeligibile, UAT Municipiul Turnu Magurele a
procedat la realizarea unei analize interne din care a reiesit faptul ca, majorarea semnificativd a valorii
acestui obiectiv de investitii, cat si a celorlalte proiecte aflate in derulare, a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare la
numarul mare de proiecte care sunt in implementare.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023. ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicita analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sa avem
in vedere posibilitatea incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-2027.

Fatd de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de
finantare nr. 7656/29.03.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru
incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului
..Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata Garii si zona Victoria™.

PRIMAR.
CUCLEA DANUT



Municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu

Serviciul Dezvoltare Locala si Investitii, Serviciul Impozite si Taxe Locale,
Servicul Buget contabilitate contracte, Serviciu Juridic si Aministratie Locala,
Serviciul Urbanism si Gospodarie Comunala.

Nr. 14198 /45 0§, 2023

RAPORT COMUN DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a
contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate
(parcuri) din fata Garii si zona Victoria”, cod smis 2014+:152390

Municipiul Turnu Magurele implementeaza proiectul ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri)
din fata Garii si zona Victoria”, cod smis 2014+:152390, in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, Axa prioritara 9 — Sprijinirea regenerarii economice si sociale s comunitétilor defavorizate
din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 — Dezvoltarea locald plasata sub responsailitatea
comunitatii, Obiectiv specific 9.1 — reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, prin masuri integrate, in baza Contractul de finantare nr.7656/29.03.2022.

Proicctul face parte din lista de proiecte/fise de proiecte selectate de GAL-ul “Asociatia Grup de
Actiune Locald “Turnu 217 (GAL Turnu 21)” aferent SDL — Strategia de dezvoltare locald plasata sub
responsabilitatea comunitatii pentru Municipiul Turnu Magurele (SDL Turnu 21). Teritoriul SDL
cuprinde si Zona Urbana Marginalizatd ZUM 2- supranumita si zona Magurele (Rampa Garii) unde se
implementeaza acest proiectul.

Proiectul ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata garii si zona Victoria™ are ca obiectiv
general contributia la asigurarea accesului copiilor la spatiile verzi, in vederea petrecerii timpului liber
intr-un spatiu urban regenerat, favorabil mediului, adecvat desfasurdrii de activitati specifice copiilor si
tinerilor.

Proiectul presupune amenajarea zonelor de odihna si agrement din Parcul Anotimpuri si Parcul
Gara, prin refacerea infrastructurii pietonale (alei interioare §i trotuare), a piajetelor si a pavilioanelor de
relaxare, amenajarea spatiilor verzi, plantarea de arbori i arbusti. montarea mobilierului urban, refacerea
sistemului de iluminat public prin amplasarea de noi stalpi dotati cu lampi economice pentru reducerea
consumului de energie, montarea unui sistem de supaveghere, amenajarea cu rastele pentru biciclete,
amenajarea si montarea cismelelor pentru apd potabila. elemnete care se incadreze in estetica urband a
municipiului.

in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a proiectului
..Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata Garii si zona Victoria™,, in conformitate cu prevederile
art. 5. alin. 3 din HG nr. 907/2016, Municipiul Turnu Magurele a demarat procedura de achizitie publica
a serviciilor de proiectare faza DALIL, de catre operatori economici sau persoane fizice autorizate care
presteaza servicii de proiectare in domeniu.

in conformitate cu prevederile art. 9 din HG 907 /2016 coroborate cu prevederile art. 44 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin HCL nr.
142/30.09.2021 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii
indicatori tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei.

Prin H.C.L.145/14.10.2021 s-a aprobat depunerea proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate
(parcuri) din fata Garii si zona Victoria”, din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, in cadrul
apelului de proiecte cu titlul POR/GAL Turnu 21/2021/09/06/089.1, Axa Prioritarda 9 -Sprijinirea
regenerarii economice si sociale a comunitatii defavorizate din mediul urban. Prioritatea de investitii 9.1
— Dezvoltarea locald plasata sub responsabilitatea comunitatii ( DLRC), si s-a aprobat voloarea totala
estimatd a proiectului in suma de 1.504.983.75 lei inclusiv TVA(316.738.,60 Euro), din care cheltuieli
cligibile in cuantum de 950.300 lei inclusiv TVA (200.000 Euro). contributie proprie proiect al
Municipiului Turnu Magurele reprezenténd achitarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de 554.683.75 lei inclusiv TVA (116.738,66 Euro), precum si suma de 19.006.00 lei inclusiv
TVA reprezentand contributia in procent de 2% a Municipiului Turnu Magurele din cheltuielile
eligibile ale proiectului.

Fata de valoarea eligibila estimata in anul 2017, valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ
52.48%. motivele care au dus la aceastd crestere fiind inflatia aferenta perioadei 2017-2022. cresterea



preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului
minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si
marcat de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si
imediate asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea
valorilor neeligibile

Avand in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7656/29.03.2022 semnat
pentru acest proiect si tindnd seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade
de finantare, si tinand seama de prevederile OUG 36/2023, potrivit careia la proiectele a caror valoare
valoare totala este sub 1 milion de euro , potrivit careia se prelungeste perioada de finalizare a proiectului
insa cheltuielile dupa 31 decembie 2023 sunt neeligibile UAT Municipiul Turnu Magurele a procedat la
realizarea unei analize interne din care au reiesit urmatoarele aspecte:

- valoarea eligibila aferenta acestui contract de finantare este cea estimata la nivelul anului 2017 , an
in care a fost intocmita Strategia de dezvoltare pentru persoane defavorizate la nivelul Municipiului
Turnu Magurele:

- in anul 2018 a crescut salariul minim in ramura constructii de la 1450 lei lunar la 3000 lei lunar:

- documentatia tehnica la faza DALI a fost intocmita in anul 2021

- valoarea investitiei reiesita in urma intocmirii DALI a suferit cresteri , pe de o parte ca urmare a
cresterii salariului minim in ramura constructii cat si ca urmare a inflatiei inregistrate in perioada
2017-2022

Majorarea semnificativa a valorii acestui obiectiv de investitii catsia celorlalte proiecte aflate in
implementare cofinantate in cadrul Axei prioritate 9 din cadrul POR a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin raportare
la numarul mare de proiecte care sunt in implementare..

Prin urmare au fost intreprinse mai multe demersuri depunénd toate diligentele necesare pentru
depasirea acestor dificultati de ordin financiar atat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratici cat si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene referitoare la posibilitatea
majorarii valorii eligibile a acestor investitii estimate la nivelul anului 2017 tinind seama de cresterea
salariului minim in ramura constructii si de inflatia inregistrata intre anii 2017-2022. prin transmiterea
urmatoarelor adrese :

> Adresa nr. 1042/16.01.2023 transmisa citre Ministerul Dezvoltarii. Lucrarilor Publice si
Administratiei:
5 Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene;

Totodata sau facut demersuri la Cancelaria Primului Ministru si la Ministerul Finantelor Publice pentru
a obtine un sprijin financiar de la bugetul de stat, astfel incat aceste proiecte sa poata fi impementate cu
succes de catre UAT Municipiul Turnu Magurele —transmitandu-se urmatoarele adrese :

» Adresa nr. 2550/06.02.2023 transmisa ctre Cancelaria Primului-Ministru.
»  Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa citre Ministerul Finantelor.

Cum raspunsul la aceste solicitari nu au fost in favoarea solicitarilor UAT Municipiul Turnu
Magurele si tinand seama ca la acest moment avem un numar de 12 proiecte aflate in implementare
pentru care trebuie sa se achite ajustari ale valorilor contractelor, dar si cheltuieli neeligibile de
aproximativ 18.000.000 lei, pana la 31 .12.2024. aceasta suma reprezinta o presiune financiara uriasa
asupra bugetului local, depasind cu mult limita de suportabilitate de catre acesta .

Desi UAT Municipiul Turnu Magurele a actionat si actioneaza in continuare cu buna credinta. in
calitate de Beneficiar al proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata Gérii si zona
Victoria”., cod smis 2014+:152390, se afla la acest moment. in imposibilitatea obiectivid de a finaliza
implementarca acestui proiect inauntrul perioadei de cligibilitate a programului. respectiv pana la data
de 31.12.2023.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR,
solicitd analizarea situatiei proiectului si tinand seama de progresul financiar mic al proiectului sa avem



in vedere posibilitatea incetdrii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-
2027.

Fata de cele mentionate se impune incetarea contractului de finantare prin acordul partilor, in
conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de finantare nr. 7656/29.03.2022

Mentionam totodata faptul ca acest proiect nu se afld in situatia in care este necesara recuperarea
finantarii acordate, pana la acest moment nefiind efectuate/rambursate cheltuieli eligibile.

Potrivit art. 17 din contractul de finantare mai sus mentionat, legea care guverneaza acest
contract si in conformitate cu care este interpretat este legea romana.

Potrivit art.1321 din Codul Civil, contractul inceteaza, in conditiile legii. prin executare, acordul
de vointa al partilor. denuntare unilaterald, expirarea termenului, indeplinirea sau, dupd caz.
neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuitd de executare, precum si din orice alte cauze prevazute de
lege.

Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finantare, se
poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul partilor.

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune si incetarea contractului de
finantare, in baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, HG 907/2016, Legea 273/2006 si codul
civil, caci din perspectiva principiului simetriei actelor juridice si a normelor de tehnica legilativa,
aprobarea proiectului si incheierea contractului de finantare urmeaza aceeasi cale si imbraca aceeasi
forma.

Hotararea Consiliului Local ce va fi adoptata reprezinta doar acordul de vointa al autoritatii
publice locale , apoi va fi notificat AMPOR , urmand ca aceasta sa isi manifeste consimtamantul cu
privire la modalitatea de incetare a contractului de finantare.

Desi una dintre cauzele de incetare a contractului este acordul de vointa a partilor, totusi exista
riscul date fiind obligatiile asumate prin art. 7 alin. 11 si 17 raportate la prevederile art. 1271 Cod civil
ca Autoritatea de Management POR sa decida rezilierea contractului de finantare.

Sub aspectul efectelor pe care le va produce incetarea contractului de finantare, autoritatea
publica locala nu are obligatia restituirii vreunei sume de bani, intrucat cheltuielile efectuate pana in
prezent, in cuantum de 120.670,50 lei sunt cheltuieli neeligibile si reprezintd cheltuieli aferente
intocmirii documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare.

Neaprobarea de catre Consiliul Local a incetarii contractului de finantare prin acordul partilor in
conditiile imposibilitatii implementarii proiectului va avea drept consecinta, rezilierea acestuia din
motive imputabile autoritatii locale.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin 3 din contractul de
finantare nr. 7656/29.03.2022. incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor
pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului
_Reabilitarca zonelor degradate (parcuri) din fata Garii si zona Victoria”.

Tototada sa va imputernici primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Magurele, sa semneze toate actele privind incetarea, cu acordul
partilor, a contractului de finantare nr. 7656/29.03.2022.

Sef serviciu Dezvoltare Locala si Investitii Sef serviciu Buget Contabilitate Contracte
Ing Mitrofan Mihaela Ec Cecilia Béja

Sef serviciu Impozite si Taxe Locale Sef serviciu Juridic si Aministratie Locala.
Ec. Mocanu Marioara Jr. Badescu lulica Gratiela

Manager de proiect,

Ing. Istrate Tinel
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Stimata doamna

Stimate domnule ,

Avand in vedere publicarea in monitorul oficial nr.442/22 mai 2023 a ordonantei de urgenta nr.36 ,Ordonanta de urgenta
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020” va rugam sa analizati situatia proiectului ,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fata garii i zona Victoria”,
SMIS 152390, valoare totala 304.166,16 euro, stadiu monitorizare 3,54 % (apreciat de ofiterii de monitorizare si de
dumneavoastra prin rapoartele de progres, procent autorizat 0 %, si sa va pronuntati asupra modalitatii continuarii
contractului, luand in considerare prevederile OUG 36/2023.

Facem precizarea ca deoarece proiectul dumneavoastra are o valoare totala sub 1 milion de euro, conform QUG 36 dupa
31.12.2023, poate continua doar din fonduri proprii ca proiect nefinalizat.

Pentru proiectele nefinalizate, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele de finantare, prin
acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate
dupa data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul in cauza si de a inainta raportul
final de implementare a proiectului pana la data de 31 decembrie 2024.

in situatia in care proiectele nefinalizate nu sunt implementate integral si nu sunt operationalizate pana la data de 31
decembrie 2024, in conditiile asumate de beneficiari prin actele aditionale incheiate in baza prevederilor alin. (3),
autoritatea de management_decide incetarea contractelor de finantare, precum si restituirea de catre beneficiari a
sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, impreund cu cofinantarea de la bugetul de stat si plata
eventualelor dobanzi si penalitati, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care optiunea dumneavoastra este de a incadra proiectul ca nefinalizat,
trebuie sa demonstrati ca progresul financiar al proiectului este de minim 5 % si sa aveti in vedere ca pentru un proiect
declarat nefinalizat, finalizarea dupa 31 decembrie 2023 se va realiza din fonduri proprii. In aceste conditii la un progres
atat de mic, efortul financiar din partea dumneavoastra va fi foarte mare.

In situatia unui progres financiar foarte mic ar fi bine sa va ganditi la posibilitatea solicitarii incetarii contractului de
finantare si depunerea proiectului actualizat pe viitorul POR 2021-2027 (in situatia in care acesta poate fi incadrat in
prioritatile programului).

Va rugam ca pana la data de 16.06.2023 sa va pronuntati in scris asupra situatiei proiectului dumneavoastra.

Cu deosebita stima,

Director Directia Organism Intermediar POR

Visan Mariana T
Mariana VISAN - 4™ GENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA Liviu MUSAT
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Judetul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

HOTARARE
Priveste: initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea si construirea de locuinte sociale”

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11.199/15.06.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 11.200/15.06.2023 al serviciului dezvoltare locala si investitii, serviciului
buget contabilitate contracte, serviciului impozite si taxe locale, serviciului urbanism si gospodarie
comunala si serviciului juridic si administratie publici locala;
- prevederile Contractului de finantare nr. 7649/29.03.2022 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii,
Lucrérilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in calitate de Beneficiar;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatd cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliulu local al municipiului Turnu Magurele:
- in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,b” si alin. (4) lit. ..d” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. ”d” si lit. e si art. 196 alin. (1) lit.”a”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de
finantare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea si construirea de locuinte sociale™.
Art.2 Se imputerniceste primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Magurele, sd semneze toate actele privind incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea sl construirea
de locuinte sociale™.
Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului dezvoltare locala si investitii
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4 Secretarul general al municipiului prin grija serviciului juridic si administratie publica
locald va asigura comunicirile si publicitatea prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAMBA DANIEL

Contrasemneaza.
SECRETAR GENERAL,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Magurele
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 11.199/15.06.2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirire privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul
partilor a contractului de finantare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului ,,Reabilitarea si
construirea de locuinte sociale”

Prin HCL nr.117/19.08.2021 a fost aprobat proiectul ..Reabilitarea si construirea de locuinte
sociale” cu valoarea totala a proiectului in suma de 3.305.078.99 lei inclusiv TVA(695.586.44 euro)
compusa din: valoarea eligibila — 2.454.149.75 lei inclusiv TVA si contributia proprie in proiect a
Municipiului Turnu Magurele reprezentand achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de — 850.929,24 lei inclusiv TVA, precum si suma de 49.083 lei inclusiv TVA - contributia in
procent de 2 % a Municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Fata de valoarea eligibila estimata in anul 2017, valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ
114%, motivele care au dus la aceasta crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022, cresterea
preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului
minim In ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si
marcat de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si
imediate asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea
valorilor neeligibile

Avand In vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr. 7649/29.03.2022 semnat
pentru acest proiect si tindnd seama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei perioade
de finantare, avand 1n vedere prevederile O.U.G. nr. 36/2023 potrivit cdreia la proiectele a caror valoare,
valoare totald este sub 1 milion de euro si potrivit careia se prelungeste perioada de finalizare a
proiectului insa cheltuielile dupa data de 31 decembie 2023 sunt neeligibile, UAT Municipiul Turnu
Magurele a procedat la realizarea unei analize interne din care a reiesit faptul ca, majorarea semnificativa
a valorii acestui obiectiv de investitii, cat si a celorlalte proiecte aflate in derulare, a generat ingrijoriri
la nivelul UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin
raportare la numarul mare de proiecte care sunt in implementare.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR.
solicita analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sd avem
in vedere posibilitatea incetarii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR 2021-
2027.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de
finantare nr. 7649/29.03.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Municipiul Turnu Magurele, in
calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind initierea demersurilor
pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului
..Reabilitarea si construirea de locuinte sociale™

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INVESTITII
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE CONTRACTE
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

SERVICIUL URBANISM SI GOSPODARIE COMUNALA
SERVICIUL JURIDIC SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Nr. 11200 114 . OF. 2023

RAPORT COMUN DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a
contractului de finantare nr.7649/29.03.2022 aferent proiectului _Reabilitarea si construirea de locuinte
sociale™

Municipiul Turnu Magurele implementeaza proiectul Reabilitarea si construirea de locuinte
sociale” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 — Sprijinirea
regenerdrii economice i sociale si comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii
9.1 — Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii .Obiectiv specific 9.1 — reducerea
numarului de persoane aflate in risc de saricie si excluziune sociald. prin mdsuri integrate, in baza
contractului de finantare nr.7649/29.03.2022.

Proiectul ..Reabilitarea si construirea de locuinte sociale™ are ca obiectiv general dezvoltarea de
locuinte sociale in municipiul Turnu Magurele pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate, prin
reabilitarea si consolidarea imobilului situat in Turnu Magurele. strada Grivitei. nr.6 si amenajarea a 6
locuinte sociale.

in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. a proiectului
_Reabilitarea si construirea de locuinte sociale”. in conformitate cu prevederile art. 5. alin. 3 din HG
nr.907/2016, Municipiul Turnu Mégurele a demarat procedura de achizitie publica a serviciilor de
proiectare faza DALI, de catre operatori economici sau persoanc fizice autorizate care presteaza
servicii de proicctare in domeniu.

in conformitate cu prevederile art. 9 din HG 907 /2016 coroborate cu prevederile art. 44 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
HCL nr.116/19.08.2021 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii
indicatori tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei.

Prin HCL nr.117/19.08.2021, a fost aprobat proiectul _Reabilitarea si construirea de locuinte
sociale” cu valoarea totala a proiectului in suma de 3.305.078.99 lei inclusiv TVA(695.586.44 euro)
compusa din: valoarea eligibila — 2 454.149.75 lei inclusiv TVA si contributia proprie in proiect a
Municipiului Turnu Magurele reprezentind achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
cuantum de — 850.929.24 lei inclusiv TVA, precum si suma de 49.083 lei inclusiv TVA - contributia in
procent de 2 % a municipiului Turnu Magurele din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Fata de valoarea eligibild estimata in anul 2017. valoarea in anul 2022 a crescut cu aproximativ
114%. motivele care au dus la aceasta crestere fiind inflatia aferentd perioadei 2017-2022, cresterea
preturilor unitare la materialele de constructii, energie si combustibili, precum si cresterea salariului
minim in ramura constructii.

Implementarea acestui proiect a intervenit intr-un context economic extrem de defavorabil si
marcat de multiple crize ce au condus la majorari semnificative ale preturilor, cu consecinte directe si
imediate asupra valorii lucrarilor aferente obiectivului de investitii ceea ce are ca implicatii cresterea
valorilor neeligibile

Avind in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare nr.7649/29.03.2022 semnat
pentru acest proiect si tindnd secama de intervalul scurt de timp ramas pana la finalizarea actualei
perioade de finantare, si tinand seama de prevederile OUG 36/2023, potrivit careia la proiectele a
caror valoare valoare totala este sub 1 milion de euro .potrivit careia se prelungeste perioada de
finalizare a proiectului insa cheltuielile dupa 31 decembie 2023 sunt neeligibile UAT Municipiul
Turnu Magurele a procedat la realizarea unei analize interne din care au reiesit urmdtoarele aspecte:



- valoarea eligibila aferenta acestui contract de finantare este cea estimata la nivelul anului 2017 ,
an in care a fost intocmita Strategia de dezvoltare pentru persoane defavorizate la nivelul
Municipiului Turnu Magurele:

- inanul 2018 a crescut salariul minim in ramura constructii de la 1450 lei lunar la 3000 lei lunar:

- documentatia tehnica la faza DALI a fost intocmita in anul 2021

- valoarea investitiei reiesita in urma intocmirii DALI a suferit cresteri , pe de o parte ca urmare a
cresterii salariului minim in ramura constructii cat si ca urmare a inflatiei inregistrate in perioada
2017-2022

Majorarea semnificativa a valorii acestui obiectiv de investitii cat si a celorlalte proiecte aflate in
implementare cofinantate in cadrul Axei prioritate 9 din cadrul POR a generat ingrijorari la nivelul
UAT Municipiul Turnu Magurele referitoare la limita de suportabilitate a bugetului local prin
raportare la numarul mare de proiecte care sunt in implementare..

Prin urmare au fost intreprinse mai multe demersuri depunind toate diligentele necesare pentru
depasirea acestor dificultati de ordin financiar atat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei cat si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene referitoare la posibilitatea
majorarii valorii eligibile a acestor investitii estimate la nivelul anului 2017 tindnd seama de cresterea
salariului minim in ramura constructii si de inflatia inregistrata intre anii 2017-2022, prin transmiterea
urmatoarelor adrese :

» Adresa nr. 1042/16.01.2023 transmisa citre Ministerul Dezvoltarii, Lucrdrilor Publice si
Administratiei:
> Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene:

Totodata sau facut demersuri la Cancelaria Primului Ministru si la Ministerul Finantelor Publice
pentru a obtine un sprijin financiar de la bugetul de stat, astfel incat aceste proiecte sd poatd fi
impementate cu succes de catre UAT Municipiul Turnu Magurele  transmitandu-se urmatoarele
adrese :

> Adresa nr. 2550/06.02.2023 transmisa catre Cancelaria Primului-Ministru.
> Adresa nr. 7005/03.04.2023 transmisa catre Ministerul Finantelor

Cum raspunsul la aceste solicitari nu au fost in favoarea solicitirilor UAT Municipiul Turnu
Magurele si tinand seama ca la acest moment avem un numar de 12 proiecte aflate in implementare
pentru care trebuie sa se achite ajustari ale valorilor contractelor dar si cheltuieli neeligibile de
aproximativ 18.000.000 lei, pana la 31.12.2024. aceasta suma reprezinta o presiune financiara uriasa
asupra bugetului local, depasind cu mult limita de suportabilitate de catre acesta .

Desi UAT Municipiul Turnu Magurele a actionat si actioneaza in continuare cu buna credinta.
in calitate de Beneficiar al proiectului ,,Reabilitarea si construirea de locuinte sociale™, se afld la acest
moment. in imposibilitatea obiectiva de a finaliza implementarca acestui proiect induntrul perioadei de
eligibilitate a programului, respectiv pana la data de 31.12.2023.

Prin adresa nr. 8222/07.06.2023, ADR Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR.
solicitd analizarea situatiei proiectului si tindnd seama de progresul financiar mic al proiectului sa
avem in vedere posibilitatea incetdrii contractului de finantare si depunerea acestuia pe viitorul POR
2021-2027.

Fata de cele mentionate se impune incetarea contractului de finantare prin acordul partilor. in
conformitate cu prevederile art. 14, alin. 3 din contractul de finantare nr.7649/29.03.2022.

Mentiondm totodatd faptul cd acest proiect nu se afld in situatia in care este necesard
recuperarea finantarii acordate. pana la acest moment nefiind efectuate/rambursate cheltuieli eligibile.

Potrivit art. 17 din contractul de finantare mai sus mentionat, legea care guverneaza acest
contract si in conformitate cu care este interpretat este legea romana.

Potrivit art.1321 din Codul Civil, contractul inceteaza, in conditiile legii. prin executare.
acordul de vointa al partilor. denuntare unilaterala, expirarea termenului. indeplinirea sau. dupd caz.
neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuita de executare, precum si din orice alte cauze prevazute
de lege.



Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finantare,
se poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul partilor.

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune si incetarea contractului de
finantare, in baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, HG 907/2016. Legea 273/2006 si
codul civil, pentru ca din perspectiva principiului simetriei actelor juridice si a normelor de tehnica
legilativa. aprobarea proiectului si incheierea contractului de finantare urmeaza aceeasi cale si imbraca
aceeasi forma.

Hotararea consiliului local ce va fi adoptatd reprezinta doar acordul de vointd al autoritétii
publice locale, apoi va fi notificat AMPOR, urmind ca aceasta sd isi manifeste consimtamantul cu
privire la modalitatea de incetare a contractului de finantare.

Desi una dintre cauzele de incetare a contractului este acordul de vointa a partilor, totusi exista
riscul date fiind obligatiile asumate prin art.7 alin.11 si 17 raportate la prevederile art. 1271 Cod civil
ca Autoritatea de Management POR sa decida rezilierea contractului de finantare.

Sub aspectul efectelor pe care le va produce incetarea contractului de finantare. autoritatea
publica locald nu are obligatia restituirii vreunei sume de bani, intrucit cheltuielile efectuate pana in
prezent, in cuantum de 207.433.00 lei sunt cheltuieli neeligibile si reprezintd cheltuicli aferente
intocmirii documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare si intocmirii proiectului tehnic.

Neaprobarea de citre Consiliul Local a incetarii contractului de finantare prin acordul partilor
in conditiile imposibilitatii implementdrii proiectului va avea drept consecintd, rezilierea acestuia din
motive imputabile autoritatii locale.

Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin 3 din contractul de
finantare nr.7649/29.03.2022, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii. Lucrarilor Publice si
Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-
2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si UAT Municipiul
Turnu Magurele, in calitate de Beneficiar, propunem spre aprobare proiectul de hotédrare privind
initierea demersurilor pentru incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr.
7649/29.03.2022 aferent proiectului “Reabilitarea si construirea de locuinte sociale”™

Totodata se va imputernici primarul municipiului Turnu Magurele si in absenta acestuia
viceprimarul municipiului Turnu Mégurele. sd semneze toate actele privind incetarea, cu acordul
partilor, a contractului de finantare nr.7649/29.03.2022.

Sef serviciu dezvoltare locala si investitii,
ing.Mihaela Mitrofan

Sef serviciu buget-contabilitate-contracte,
ec.Bdja Cecilia

Sef serviciu impozite si taxe locale,
ec.Mocanu Marioara

Manager de proiect,
ing.Petrica-Ungureanu Sorin

Sef serviciu juridic si administratie publica locala,
jr.Badescu lulica Gratiela
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Stimata doamna

Stimate domnule ,

Avand in vedere publicarea in monitorul oficial nr.442/22 mai 2023 a ordonantei de urgenta nr.36 ,Ordonanta de urgenta
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020” va rugam sa analizati situatia proiectului ,Reabilitarea si construirea de locuinte sociale”, SMIS 152311, valoare
totala 667.976,11 euro, stadiu monitorizare 3,43 % (apreciat de ofiterii de monitorizare si de dumneavoastra prin
rapoartele de progres, procent autorizat 0,00 %, si sa va pronuntati asupra modalitatii continuarii contractului, luand in
considerare prevederile OUG 36/2023.

Facem precizarea ca deoarece proiectul dumneavoastra are o valoare totala sub 1 milion de euro, conform OUG 36 dupa
31.12.2023, poate continua doar din fonduri proprii ca proiect nefinalizat.

Pentru proiectele nefinalizate, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele de finantare, prin
acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate
dupd data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul in cauzi si de a inainta raportul
final de implementare a proiectului pana la data de 31 decembrie 2024.

in situatia in care proiectele nefinalizate nu sunt implementate integral si nu sunt operationalizate pana la data de 31
decembrie 2024, in conditiile asumate de beneficiari prin actele aditionale incheiate in baza prevederilor alin. (3),
autoritatea de management decide incetarea contractelor de finantare, precum si restituirea de catre beneficiari a
sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, impreund cu cofinantarea de la bugetul de stat si plata
eventualelor dobanzi si penalitati, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completérile ulterioare.

Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care optiunea dumneavoastra este de a incadra proiectul ca nefinalizat,
trebuie sa demonstrati ca progresul financiar al proiectului este de minim 5 % si sa aveti in vedere ca pentru un proiect
declarat nefinalizat, finalizarea dupa 31 decembrie 2023 se va realiza din fonduri proprii. In aceste conditii la un progres
atat de mic, efortul financiar din partea dumneavoastra va fi foarte mare.

In situatia unui progres financiar foarte mic ar fi bine sa va ganditi la posibilitatea solicitarii incetarii contractului de
finantare si depunerea proiectului actualizat pe viitorul POR 2021-2027 (in situatia in care acesta poate fi incadrat in
prioritatile programului).

Va rugam ca pana la data de 16.06.2023 sa va pronuntati in scris asupra situatiei proiectului dumneavoastra.

Cu deosebita stima,

Director Directia Organism Intermediar POR

; Visan Mariana ivi
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Judetul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

HOTARARE
Priveste: retragerea Spitalului Municipal Turnu Magurele din ciclul II de acreditare si
inscrierea in ciclul I1I de acreditare

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,
Avénd in vedere:
- referatul de aprobare nr.4447%9 /4§, 0£.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 4961/15.06.2023 al Spitalului Municipal Turnu Magurele;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdnatatii, republicatd cu modificarile si
completérile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sdndtate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor;
- prevederile Ordinului nr. 147/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de
evaluare a unitatilor sanitare cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr. 83/28.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale
desfasurate la nivelul unitatii sanitare publice cu paturi — Spitalul Municipal Turnu Magurele catre
Consiliul Local Turnu Magurele;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele;
- In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. “d™ si alin.(7) lit. “¢” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 5 lit. “ee”, art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba retragerea Spitalului Municipal Turnu Magurele din ciclul II de acreditare si
inscrierea in ciclul II1 de acreditare.

Art. 2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Magurele prin compartimentele de specialitate
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si
administratie publica locala va asigura comunicarile si publicitatea prezentei hotérari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAMBA DANIEL

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Magurele
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
PRIMAR

Nr. 111%9 /15 08, 2023

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotéiirare privind retragerea Spitalului Municipal Turnu Migurele din ciclul Il
de acreditare si inscrierea in ciclul III de acreditare

Prin H.G.R. nr. 529/2010 a fost aprobata lista unitatilor sanitare cu paturi pentru care se
transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administragiei publice locale, iar in anexa
nr. 2 pozitia nr. 304 figureaza Spitalul Municipal Turnu Méagurele care se transfera catre Consiliul
Local Turnu Magurele, iar prin H.C.L. nr. 83/28.06.2010, autoritatea deliberativa a aprobat transferul
managementului asistentei medicale desfasurate la nivelul unitatii sanitare publice cu paturi — Spitalul
Municipal Turnu Magurele catre autoritatea administratiei publice locale - Consiliul Local Turnu
Magurele.

Potrivit Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliile locale au atributii privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local, printre care si sanatatea.

Prin adresa nr. 4639/2023 Spitalul Municipal Turnu Magurele solicitda aprobarea retragerii
unititii sanitare publice cu paturi din ciclul II de acreditare si inscrierea in ciclul Il de acreditare,
urmare solicitarii nr. 2387/30.05.2023 a Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in
Sanatate(ANMCS).

Solicitarea de retragere a Spitalului Municipal Turnu Magurele din ciclul I de acreditare si
inscrierea in ciclul I de acreditare are in vedere faptul ca Spitalul Municipal Turnu Magurele este
inclus in proiectul de reabilitare conform H.C.L. nr. 95/24.07.2019, in vederea executdrii obiectivului
de investitii ,.Reabilitarea, consolidarea si dotarea Spitalului Municipal Turnu Magurele, corpul de
cladire C1 — Spital nou, municipiul Turnu Magurele. judetul Teleorman .*

Propun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Turnu Magurele proiectul
de hotdrare in forma prezentata.

PRIMAR,
CUCLEA DANUT
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CICLUL al H-lea

4961/15.06.2023

Raport de fundamentare la proiectul de hotarare privind retragerea
Spitalului Municipal Turnu Magurele din ciclul IT de acreditare si
inscrierea in ciclul III

Spitalul Municipal Turnu Magurele,avand sediul in str Castanilor Nr 42,
Turnu Magurele, Jud. Teleorman , propunem retragerea unitatii sanitare din
ciclul II de acreditare si inscrierea in ciclul III de acreditare. Solicitam acordul
autoritatii tutelare pentru retragerea unitatii sanitare din ciclul II de acreditare si
inscrierea in ciclul III de acreditare,conditie impusa de catre ANMCS prin adresa
nr 2387/30.05.2023 atasata prezentei.

Aducem la cunostinta faptul ca Spitalul Municipal Turnu Magurele a fost
inclus in ciclul II de acreditare potrivit Adeverintei nr A50162/22.01.2021
eliberata de catre ANMCS , atasata prezentei.

Mentionam ca solicitam retragerea avand in vedere faptul ca Spitalul
Municipal Turnu Magurele este inclus in proiect de reabilitare conform HCL
nr.95/ 24.07.2019 ce priveste predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei publice prin Compania Nationala de Investitii CNI-S.A. a
amplasamentului Spitalului Municipal Turnu Magurele- Corp de cladire Cl-
Spital nou si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
Reabilitarea consolidarea si dotarea Spitalului Municipal Turnu Magurele,
corpul de cladire CI1- Spital nou, Municipiul Turnu Magurele, judetul
Teleorman,document din care reiese faptul ca incepand cu data de 24.07.2019
cladirea Spitalului Municipal Turnu Magurele a fost predata catre CNI ceea ce a
dus la imposibilitatea de a mai face investitii pentru a aduce cladirea la
standardele ANMCS.

In acelasi timp va mentionam faptul ca pe specialitatile Neonatologie,
ATI, Dermatologie, Oncologie ,Neurologie nu exista medici angajati, desi
posturile au fost scoase la concurs de nenumarate ori, neocupandu-se, ceea ce a
dus la suspendarea activitatii pe aceste specialitati implicit la imposibilitatea
intocmirii procedurilor si protocoalelor pana in acest moment, ceea ce ar duce la
imposibilitatea acreditarii acestor specialitati, in consecinta neputandu-se
contracta serviciile cu CAS Teleorman pe aceste specialitati.



Acreditarea unitatii sanitare publice cu paturi se realizeaza in conformitate
cu prevederile:

- Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, rl cu
modificarile si completarile ulterioare ;

- Legii nr 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul 147/2020 pentru aprobarea instructiunilor privind desfasuraerea
etapei de evaluare a unitatilor sanitare cu paturi, cu modificarile si completarile

ulterioare;
_Ordinul 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

Va multumim!

Manager interimar,
Dr. Cuclea Monica

Intocmit,
Jr. Oanceailoana





