

Județul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18.09.2023

în ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele,
la care participă 17 consilieri locali din totalul de 19 în funcție

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel deschide ședința și informează Consiliul Local că prin dispoziția nr. 725 din data de 25.08.2023, acesta a fost convocat în ședință extraordinară, în procedură de îndată.

Din totalul de 19 consilieri locali în funcție, 17 sunt prezenți. Au anunțat că nu pot participa la ședința de astăzi a Consiliului Local, domnul consilier local Nuță Radu-Daniel și doamna consilier local Mohora Steluța.

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 08.09.2023 care este aprobat în forma tehnoredactată cu 17 voturi pentru.

Domnul Președinte de ședință Gheorghe Mihai prezintă proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 93/28.07.2021

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 106/24.08.2018

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț.

Domnul Președinte supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi pentru.

Domnul Președinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 1 care are aviz favorabil de la comisia de specialitate.

Domnul consilier local Mușat Tudorel: vă rog să ne prezentați câteva lămuriri, referitor la acest proiect de hotărâre.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: în urma elaborării proiectului tehnic, datele s-au modificat față de situația existentă la momentul licitației, în sensul că a fost necesară alimentarea tuturor posibililor operatori portuari și nu a mai fost posibil să continuăm și atunci am montat un bransament.

Domnul Primar: o secundă, vă rog. Până să începem lucrările, pe toată suprafața portuară alimentarea era făcută prin vechea instalație a statului român care trecea prin combinat. Odată cu privatizarea combinatului, alimentarea era făcută exact în același mod ca înainte de privatizare, astfel combinatul nu a mai dat la nimeni curent. Când s-a făcut D.A.L.I. la acest proiect, s-a luat în calcul, dar nimeni n-a prevăzut la momentul respectiv această situație, acum fiind 8 dane, dintre care 6 sunt comerciale, una este pentru poliția de

frontieră și cealaltă are destinație turistică. Pentru fiecare din dane s-a făcut alimentarea separată cu energie electrică, astfel este ceva mult mai laborios ce a ieșit acum la proiectul tehnic decât ceea ce a ieșit la D.A.L.I., în funcție și de datele din teren.

Domnul consilier local Daciu Georgel: și valoarea este mult mai mare, mi se pare că este prea mult, adică de la proiectul inițial, care a suferit câteva modificări minore să ajungem acum la o sumă ca asta.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: costul de alimentare cu energie electrică este mare.

Domnul consilier local Daciu Georgel: știm și noi ce înseamnă acest lucru, am făcut și noi alimentări cu energie electrică, dar totuși 44 de milioane în plus față de proiectul inițial mi se pare prea mult. Eu sunt de acord cu toate aceste investiții, dar uneori ignorăm și valoarea lor, nu ne interesează valorile rezultate, chiar dacă sunt finanțate.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: 44 de milioane a fost inițial dar știm cu toți că au fost variații de creșteri de prețuri.

Domnul consilier local Daciu Georgel: da, dar nu atât de mult. Eu sunt de acord, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar consider că este o valoare prea mare.

Domnul consilier local Mușat Tudorel: alimentarea cu energie electrică era de la o altă persoană privată, astfel că nu pot să fac un proiect și să am alimentarea de la o astfel de la o persoană privată.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: la puterea consumată în momentul întocmirii D.A.L.I., alimentarea s-a făcut din transformatorul existent la BAC.

Domnul Primar: acum este triplă puterea.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: astfel prin alimentarea de la combinat putem să asigurăm și alimentarea poliției de frontieră și celelate obiective.

Domnul consilier local Vilcea Iulian: vă rog să ne explicați care este urgența.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: urgența o reprezintă faptul că trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici și să facem procedura de licitație.

Domnul Primar: până la 31 decembrie trebuie să cheltuim banii, pentru că orice întârziere și sunt întârzieri datorate cotelor Dunării, pentru că nu s-a putut lucra 2 luni și jumătate, și astfel crește riscul de a pierde banii. După data de 31 decembrie să vedem ce vom face.

Domnul consilier local Petrescu Emil: s-a pornit inițial cu suma de 61 de milioane, în anul 2021 și s-a ajuns la 106 milioane în anul 2023. Eu am înțeles și cauzele dar, vă pun următoarea întrebare, cât din această diferență de bani vor fi dați de Primăria Turnu Măgurele?

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: s-a pornit cu suma de 61 de milioane când s-a întocmit D.A.L.I., dar contractul de finanțare s-a semnat pe 93 de milioane, diferența de valoare s-a datorat în mare parte de majorările de preț care au fost la materialele de construcții și pentru acest lucru avem act adițional semnat cu ministerul.

Domnul consilier local Petrescu Emil: da, dar de la 93 la 106 milioane este o diferență, unde este împărțită această diferență?

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: aceste suplimentări de acum reprezintă diverse și neprevăzute.

Domnul Primar: să sperăm că nu îi folosim în altă parte și îi vom folosi aici.

Domnul consilier local Petrescu Emil: la lucrarea pentru apele române, dânsii nu participă cu nimic?

Domnul Primar: nu. În avizul care a fost dat inițial, materialul dragat trebuia să îl scoatem pe mal iar ulterior s-au răzgândit și au vrut să îl ducem la o distanță de 6 kilometri.

Domnul consilier local Petrescu Emil: deci, practic lucrările sunt pe domeniul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, astfel eu nu știu de ce tot Primăria trebuie să plătească.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: aceasta reprezintă o justificare pentru ca acești bani să fie eligibili, la capitolul diverse și neprevăzute.

Nemaifiind discuții, domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru și un vot împotriva, al domnului consilier local Daciu Georgel.

Domnul Președinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia de specialitate.

Domnul consilier local Mușat Tudorel: vă rog să ne prezentați câteva lămuriri, referitor la acest proiect de hotărâre.

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: s-au încheiat lucrările, iar pe parcursul execuției acestora au fost făcute ajustări în conformitate cu legislația în vigoare.

Domnul consilier local Mușat Tudorel: lucrările unde sunt?

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – Șef serviciu dezvoltare locală și investiții: la casa armatei. În concluzie trebuie să fie actualizați toți indicatorii pentru ca toate aceste ajustări să fie prinse în valoarea finală a proiectului.

Nemaifiind discuții, domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru.

Nemaifiind discuții, domnul Președinte de ședință declară închisă ședința de consiliu.

S-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Mihai

SECRETAR GENERAL,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

ÎNTOCMIT,
Jr.Iordănescu Marius Emilian